

Актуальная информация по исполнению текущего краткосрочного плана

Законтрактовано на исполнение СМР по состоянию на 21.06.2024

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		5С со Объекты
					начало	заверш.	
ВСЕГО:							944
Восточная группа							125
Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во
Партизанский муниципальный район					начало	заверш.	
КП 2024	30%	Партизанский р-н, Минский с/с, п. Мана, ул. Тракторная, д. 2	ремонт фасада	ООО "Капитальный ремонт"	16.05.2024	29.06.2024	1
КП 2025	8%	Партизанский р-н, Минский с/с, п. Мана, ул. Тракторная, д. 8	ремонт крыши	ООО "Капитальный ремонт"	26.04.2024	30.06.2024	1
КП2025	0%	Партизанский р-н, Вершино-Рыбинский с/с, с. Вершино-Рыбное, ул. Ленина, д. 55	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Капитальный ремонт"	18.06.2024	30.07.2024	1
КП 2025	0%	Партизанский р-н, Партизанский с/с, с. Партизанское, ул. Гагарина, д. 45	ремонт крыши	ООО Мастер	09.08.2024	09.08.2024	1

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во
					начало	заверш.	
КП 2025	0%	Уярский р-н, Новопятницкий с/с, с. Новопятницкое, ул. Солнечная, д. 2	ремонт крыши	ООО Реставрация СТК	16.04.2024	17.06.2024	1
Западная группа							162
Ачинский муниципальный район							11
КП 2025	94%	Ачинский р-н, Малиновский с/с, п. Малиновка, кв-л 2-й, д. 30	ремонт крыши	ООО ВинТех	22.04.2024	30.06.2024	1
КП 2025	92%	Ачинский р-н, Ключинский с/с, д. Малый Улуй, тер. ЛОК Сокол, д. 1	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	27.02.2024	15.05.2024	1
КП 2025	90%	Ачинский р-н, Тарутинский с/с, п. Тарутино, ул. Малиновка Гора, д. 7	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	27.02.2024	15.05.2024	1
КП 2025	85%	Ачинский р-н, Тарутинский с/с, п. Тарутино, ул. Малиновка Гора, д. 5	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	27.02.2024	15.05.2024	1
КП 2025	73%	Ачинский р-н, Малиновский с/с, п. Малиновка, кв-л 3-й, д. 26	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	20.05.2024	15.07.2024	1
КП 2025	70%	Ачинский р-н, Малиновский с/с, п. Малиновка, кв-л 2-й, д. 33	ремонт крыши	ООО "ВинТех"	22.04.2024	30.06.2024	1
КП 2025	70%	Ачинский р-н, Малиновский с/с, п. Малиновка, кв-л 2-й, д. 34	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	20.05.2024	15.07.2024	1
КП 2025	70%	Ачинский р-н, Малиновский с/с, п. Малиновка, кв-л 3-й, д. 28	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	20.05.2024	15.07.2024	1
КП 2025	70%	Ачинский р-н, Тарутинский с/с, п. Тарутино, ул. Малиновка Гора, д. 8	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	27.02.2024	15.05.2024	1
КП 2025	65%	Ачинский р-н, Тарутинский с/с, п. Тарутино, ул. Малиновка Гора, д. 6	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	27.02.2024	15.05.2024	1
КП 2025	0%	Ачинский р-н, Ключинский с/с, п. Ключи, ул. Просвещения, д. 4А	ремонт фасада	ООО СК "Протон"	22.11.2023	01.01.2024	1
Боготольский муниципальный район							1
КП 2025	0%	Боготольский р-н, Кротовский с/с, с. Кротово, ул. Совхозная, д. 13	ремонт фасада	ООО "Реставрация СТК"	15.07.2024	26.08.2024	1
Большеулуйский муниципальный район							1
КП 2025	0%	Большеулуйский р-н, Большеулуйский с/с, с. Большой Улуй, ул. Медицинская, д. 7	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	15.07.2024	26.08.2024	1
город Ачинск							90
КП 2024	97%	г. Ачинск, ул. Калинина, д. 10	ремонт фасада	ООО ПСК "Краспромстрой"	20.10.2023	02.12.2023	1
КП 2024	15%	г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 9	ремонт крыши	ООО "ВинТех"	02.07.2024	29.09.2024	1
КП 2024	0%	г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 23	ремонт лифтов	ООО "БАСТИОН ЛИФТ"	12.08.2024	29.09.2024	1
КП 2024	0%	г. Ачинск, тер. 4-й микрорайон Привокзального района, д. 8	ремонт крыши	ООО "ВинТех"	25.06.2024	22.09.2024	1
КП 2025	92%	г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 1	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	27.02.2024	15.05.2024	1
КП 2025	92%	г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 12	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	27.02.2024	15.05.2024	1
КП 2025	92%	г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 58	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	27.02.2024	15.05.2024	1
КП 2025	92%	г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 35	ремонт электроснабжения	ООО Скайэнерго	15.04.2024	19.05.2024	1
КП 2025	92%	г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 37	ремонт электроснабжения	ООО "Скайэнерго"	15.04.2024	19.05.2024	1
КП 2025	92%	г. Ачинск, ул. Дзержинского, д. 41	ремонт электроснабжения	ООО "Скайэнерго"	15.04.2024	19.05.2024	1
КП 2025	90%	г. Ачинск, мкр. 3-й, д. 28	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	27.02.2024	15.05.2024	1
КП 2025	90%	г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 21	ремонт электроснабжения	ООО "Аркаим"	19.07.2024	26.09.2024	1
КП 2025	90%	г. Ачинск, ул. Лазо, д. 10	ремонт крыши	ООО "Скайэнерго"	18.03.2024	26.05.2024	1
КП 2025	80%	г. Ачинск, мкр. 4-й, д. 12	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	27.02.2024	15.05.2024	1
КП 2025	75%	г. Ачинск, мкр. 4-й, д. 9	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	27.02.2024	15.05.2024	1
КП 2025	68%	г. Ачинск, ул. Калинина, д. 2	ремонт фасада	ООО ПСК "Краспромстрой"	19.04.2024	06.06.2024	1
КП 2025	65%	г. Ачинск, мкр. 3-й, д. 15А	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	27.02.2024	15.05.2024	1
КП 2025	65%	г. Ачинск, мкр. 6-й, д. 5	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	01.06.2024	06.08.2024	1
КП 2025	65%	г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, д. 7	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	01.07.2024	30.09.2024	1
КП 2025	65%	г. Ачинск, ул. Манкевича, д. 16	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	01.06.2024	06.08.2024	1
КП 2025	60%	г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 33	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	20.05.2024	25.07.2024	1
КП 2025	60%	г. Ачинск, ул. Лазо, д. 5	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	27.02.2024	15.05.2024	1
КП 2025	55%	г. Ачинск, мкр. 4-й, д. 7	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	20.05.2024	25.07.2024	1
КП 2025	55%	г. Ачинск, мкр. 7-й, д. 5	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	27.02.2024	15.05.2024	1
КП 2025	50%	г. Ачинск, мкр. 1-й, д. 40	ремонт фасада	ООО "Саянцветметремонт"	25.09.2023	26.11.2023	1
КП 2025	50%	г. Ачинск, мкр. 3-й, д. 32	ремонт крыши	ООО "ВинТех"	13.05.2024	21.07.2024	1
КП 2025	50%	г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 21А	ремонт электроснабжения	ООО "Аркаим"	19.07.2024	26.09.2024	1
КП 2025	45%	г. Ачинск, мкр. 7-й, д. 6	ремонт крыши	ООО "ВинТех"	06.05.2024	14.07.2024	1
КП 2025	40%	г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 23	ремонт фасада	ООО ПСК "Краспромстрой"	22.12.2023	22.02.2024	1
КП 2025	40%	г. Ачинск, ул. Кирова, д. 106	ремонт крыши	ООО "ВинТех"	29.04.2024	07.07.2024	1

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во
					начало	заверш.	
КП 2025	35% г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 20	ремонт фасада	ООО ПСК "Краспромстрой"	22.12.2023	22.02.2024		
КП 2025	35% г. Ачинск, ул. Дзержинского, д. 45	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	01.07.2024	30.09.2024		
КП 2025	30% г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 19	ремонт фасада	ООО ПСК "Краспромстрой"	22.12.2023	22.02.2024		
КП 2025	15% г. Ачинск, ул. Высокогорная, д. 11	ремонт фасада	ООО "Саянцветметремонт"	30.03.2024	12.05.2024		
КП 2025	10% г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 17	ремонт крыши	ООО "ВинТех"	17.05.2024	04.09.2024		
КП 2025	10% г. Ачинск, ул. Лазо, д. 11	ремонт крыши	ООО "Скайэнерго"	18.03.2024	26.05.2024		
КП 2025	6% г. Ачинск, мкр. 6-й, д. 6	ремонт электроснабжения	ООО "Сервис"	08.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	5% г. Ачинск, мкр. 4-й, д. 8	ремонт электроснабжения	ООО "Аркаим"	19.07.2024	26.09.2024		
КП 2025	5% г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 11	ремонт электроснабжения	ООО "Аркаим"	21.06.2024	26.09.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, кв-л Политехникума, д. 8	ремонт крыши	ООО "Сервис"	08.08.2024	23.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 1-й, д. 28	ремонт крыши	ООО "Сервис"	15.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 26	ремонт фасада	ООО ПСК "Краспромстрой"	01.03.2024	02.05.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 1	ремонт крыши	ООО "Сервис"	08.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 22	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	20.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 22Б	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	20.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 25	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	25.07.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 29	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	20.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 32	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	06.10.2024	30.03.2025		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 34	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	02.08.2024	25.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 35	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	20.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 38	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	07.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 39	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	06.10.2024	30.03.2025		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 6-й, д. 12	ремонт электроснабжения	ООО "Сервис"	08.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 7-й, д. 3	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	06.10.2024	30.03.2025		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 8-й, д. 1	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	02.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 10	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	23.07.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 3	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	02.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 8	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	02.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 9	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	20.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 20	ремонт фасада	ООО "Скайэнерго"	15.07.2024	30.08.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 4	ремонт крыши	ООО "Сервис"	22.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. МПС 1	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	20.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 4	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	23.07.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Гагарина, д. 5А	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	20.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 42	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	01.07.2024	30.09.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Калинина, д. 14	ремонт фасада	ООО ПСК "Краспромстрой"	19.04.2024	30.05.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Калинина, д. 26	ремонт крыши	ООО "Сервис"	08.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Калинина, д. 28	ремонт фасада	ООО ПСК "Краспромстрой"	19.04.2024	30.05.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Калинина, д. 4	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	01.07.2024	30.09.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Калинина, д. 6	ремонт крыши	ООО "Сервис"	08.08.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Кирова, д. 40	ремонт крыши	ООО "Капитальный ремонт"	01.09.2024	23.11.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Кирова, д. 42	ремонт крыши	ООО "Капитальный ремонт"	01.09.2024	23.11.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Кирова, д. 51	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	17.09.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Лазо, д. 3	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	07.09.2024	30.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Лазо, д. 8	ремонт электроснабжения	ООО "Сервис"	15.08.2024	09.10.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Лебеденко, д. 8	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	06.10.2024	18.02.2025		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Ленина, д. 20Б	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	06.10.2024	18.02.2025		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 18	ремонт газоснабжения	АО "Красноярсккрайгаз"	16.07.2024	15.08.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 19	ремонт крыши	ООО "Капитальный ремонт"	09.09.2024	24.11.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 53	ремонт крыши	ООО "Капитальный ремонт"	15.09.2024	23.11.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 59	ремонт крыши	ООО "Капитальный ремонт"	09.09.2024	24.11.2024		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Майская, д. 1	ремонт крыши	ООО "Капитальный ремонт"	15.09.2024	23.11.2024		

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во	
					начало	заверш.		
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Манкевича, д. 42	ремонт электроснабжения	ООО Капитальный ремонт	17.09.2024	30.10.2024			
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Партизанская, д. 12	ремонт фасада	ООО "Саянцветметремонт"	30.04.2024	12.05.2024			
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 35А	ремонт фасада	ООО "Саянцветметремонт"	06.06.2023	16.07.2023			
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 40	ремонт фасада	ООО ПСК "Краспромстрой"	16.08.2024	26.09.2024			
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Свердлова, д. 74	ремонт электроснабжения	ООО Капитальный ремонт	20.08.2024	30.10.2024			
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Слободчикова, д. 17	ремонт фасада	ООО "Капитальный ремонт"	03.08.2024	27.09.2024			
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Ференца Киш, д. 5А	ремонт электроснабжения	ООО Капитальный ремонт	17.09.2024	30.10.2024			
КП 2025	0% г. Ачинск, ул. Чайковского, д. 3	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	06.10.2024	30.03.2025			
город Боготол								13
КП 2025	70% г. Боготол, ул. Ефремова, д. 6	ремонт крыши	ООО "Добродом-24"	06.04.2024	30.06.2024			
КП 2025	0% г. Боготол, пер. Спортивный, д. 7	ремонт ТС	ООО "Полимет Инжиниринг"	06.10.2024	18.02.2025			
КП 2025	0% г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 10	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	06.10.2024	30.03.2025			
КП 2025	0% г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 27	ремонт электроснабжения	ИП СЕМИРЕНКО	15.08.2024	30.10.2024			
КП 2025	0% г. Боготол, ул. Ефремова, д. 4	ремонт крыши	ООО "Инвест Холдинг"	22.08.2024	30.10.2024			
КП 2025	0% г. Боготол, ул. Кирова, д. 24	ремонт ТС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	06.10.2024	30.03.2025			
КП 2025	0% г. Боготол, ул. Кирова, д. 27	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Полимет Инжиниринг"	06.10.2024	30.03.2025			
КП 2025	0% г. Боготол, ул. Колхозная, д. 4	ремонт крыши	ООО "Инвест Холдинг"	22.09.2024	30.11.2024			
КП 2025	0% г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 173А	ремонт крыши	ИП СЕМИРЕНКО	15.08.2024	30.10.2024			
КП 2025	0% г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 185	ремонт крыши	ИП СЕМИРЕНКО	15.08.2024	30.10.2024			
КП 2025	0% г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 187	ремонт крыши	ИП СЕМИРЕНКО	15.08.2024	30.10.2024			
КП 2025	0% г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 28А	ремонт крыши	ООО "Инвест Холдинг"	15.08.2024	09.10.2024			
КП 2025	0% г. Боготол, ул. Сибирская, д. 8	ремонт электроснабжения	ИП СЕМИРЕНКО	15.08.2024	23.10.2024			
город Назарово								7
КП 2025	65% г. Назарово, ул. Арбузова, д. 75	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "ВинТех"	08.04.2024	16.06.2024			
КП 2025	50% г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 76	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "ВинТех"	15.04.2024	23.06.2024			
КП 2025	0% г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 29	ремонт крыши	ООО "Сервис"	22.08.2024	30.10.2024			
КП 2025	0% г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 37	ремонт крыши	ООО "Сервис"	22.08.2024	30.10.2024			
КП 2025	0% г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 39	ремонт крыши	ООО "Сервис"	22.08.2024	30.10.2024			
КП 2025	0% г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 43	ремонт крыши	ООО "Сервис"	22.08.2024	30.10.2024			
КП 2025	0% г. Назарово, ул. Горького, д. 8	ремонт крыши	ООО "Сервис"	08.08.2024	30.10.2024			
город Шарыпово								17
КП 2023	90% г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 16	ремонт крыши	ООО "Строй Вектор"	22.05.2023	16.08.2023			
КП 2024	17% г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 3	ремонт крыши	ООО "ВинТех"	10.05.2024	04.09.2024			
КП 2025	94% г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 11	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	29.03.2024	01.06.2024			
КП 2025	94% г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/5	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	29.03.2024	19.06.2024			
КП 2025	94% г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 37	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	29.03.2024	17.06.2024			
КП 2025	90% г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 13	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	29.03.2024	14.05.2024			
КП 2025	70% г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 11	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	20.05.2024	25.07.2024			
КП 2025	70% г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 7	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	20.05.2024	25.07.2024			
КП 2025	35% г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 3	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	01.07.2024	30.09.2024			
КП 2025	35% г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/21	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	01.07.2024	30.09.2024			
КП 2025	1% г. Шарыпово, мкр. 7-й, д. 11	ремонт фасада	ООО ПСК "Краспромстрой"	28.06.2024	29.08.2024			
КП 2025	0% г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/22	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	06.10.2024	30.03.2025			
КП 2025	0% г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/3	ремонт фасада	ООО "Реставрация СТК"	20.05.2024	01.08.2024			
КП 2025	0% г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 16	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	06.10.2024	30.03.2025			
КП 2025	0% г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 39	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	20.05.2024	25.07.2024			
КП 2025	0% г. Шарыпово, мкр. Северный, д. 31	ремонт фасада	ООО "Реставрация СТК"	20.05.2024	01.08.2024			
КП 2025	0% г. Шарыпово, мкр. Северный, д. 40	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	20.05.2024	25.07.2024			
ЗАТО поселок Солнечный								5
КП 2025	89% ЗАТО п. Солнечный, п. Солнечный, ул. Твардейская, д. 29	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	21.07.2023	11.10.2023			
КП 2025	35% ЗАТО п. Солнечный, п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 10	ремонт подвала	ООО "Энергоаудит-Юг"	30.08.2023	30.09.2023			
КП 2025	0% ЗАТО п. Солнечный, п. Солнечный, ул. Карбышева, д. 12	ремонт подвала	ООО "Энергоаудит-Юг"	20.10.2023	30.11.2023			
КП 2025	0% ЗАТО п. Солнечный, п. Солнечный, ул. Карбышева, д. 2	ремонт подвала	ООО "Энергоаудит-Юг"	20.09.2023	31.10.2023			
КП 2025	0% ЗАТО п. Солнечный, п. Солнечный, ул. Карбышева, д. 32	ремонт ТС	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.08.2023	17.09.2023			
Козульский муниципальный район								5
КП 2025	90% Козульский р-н, п. Козулька, пгт. Козулька, ул. Зеленая Роща, д. 5	ремонт крыши	ООО "МЭС"	04.10.2023	26.01.2024			
КП 2025	5% Козульский р-н, Новочернореченский с/с, п. Новочернореченский, ул. Шерстнева, д. 7	ремонт крыши	ООО "Аркаим"	19.07.2024	26.09.2024			

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во
					начало	заверш.	
КП 2025	5%	Козульский р-н, Новочернореченский с/с, п. Новочернореченский, ул. Шерстнева, д. 9	ремонт крыши	ООО Аркаим	19.07.2024	26.09.2024	
КП 2025	0%	Козульский р-н, Лазурненский с/с, п. Можарский, ул. ., д. 4	ремонт крыши	ООО Аркаим	19.07.2024	26.09.2024	
КП 2025	0%	Козульский р-н, Новочернореченский с/с, п. Новочернореченский, ул. Юбилейная, д. 4	ремонт крыши	ООО Аркаим	19.07.2024	26.09.2024	
Назаровский муниципальный район							2
КП 2024	0%	Назаровский р-н, Краснополянский с/с, с. Красная Поляна, ул. Школьная, д. 19	ремонт фасада	ООО ВинТех	17.06.2024	28.07.2024	
КП 2025	70%	Назаровский р-н, Преображенский с/с, п. Преображенский, ул. Комсомольская, д. 9	ремонт ТС, ХВС	ООО "ВинТех"	22.04.2024	07.07.2024	
Ужурский муниципальный район							5
КП 2025	97%	Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Профсоюзозов, д. 10	ремонт крыши	ООО "МЭС"	01.06.2021	30.12.2021	
КП 2025	75%	Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Строителей, д. 3	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	21.07.2023	21.09.2023	
КП 2025	10%	Ужурский р-н, Златоруновский с/с, тер. Микрорайон, д. 3	ремонт крыши	ООО "Астрой"	05.05.2024	15.07.2024	
КП 2025	5%	Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Строителей, д. 5	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	21.07.2023	05.10.2023	
КП 2025	0%	Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Шевченко, д. 73	ремонт ТС, ХВС	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.08.2023	21.09.2023	
Шарыповский муниципальный округ							5
КП 2025	0%	Шарыповский р-н, Шарыповский МОкр, п. Инголь, кв-л Путьский, д. 9	ремонт водоотведения	ООО Полимет Инжиниринг	24.06.2024	28.09.2024	
КП 2025	0%	Шарыповский р-н, Шарыповский МОкр, с. Парная, ул. Совхозная, д. 27	ремонт водоотведения	ООО "Полимет Инжиниринг"	24.06.2024	28.09.2024	
КП 2025	0%	Шарыповский р-н, Шарыповский МОкр, с. Холмогорское, ул. Октябрьская, д. 16	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО Полимет Инжиниринг	01.07.2024	30.09.2024	
КП 2025	0%	Шарыповский р-н, Шарыповский МОкр, с. Холмогорское, ул. Октябрьская, д. 18	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	01.07.2024	30.09.2024	
КП 2025	0%	Шарыповский р-н, Шарыповский МОкр, с. Холмогорское, ул. Спортивная, д. 1	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	01.07.2024	30.09.2024	
Северная группа							202
Богучанский муниципальный район							18
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Богучанский с/с, с. Богучаны, пер. Герцена, д. 22	ремонт крыши	ООО "ЭнергоКомплексе"	30.09.2024	09.12.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Богучанский с/с, с. Богучаны, пер. Герцена, д. 24	ремонт крыши	ООО "ЭнергоКомплексе"	30.09.2024	09.12.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Богучанский с/с, с. Богучаны, ул. Аэровокзальная, д. 73	ремонт крыши	ООО "ЭнергоКомплексе"	23.09.2024	24.11.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Богучанский с/с, с. Богучаны, ул. Джапаридзе, д. 8	ремонт крыши	ООО "ЭнергоКомплексе"	21.10.2024	01.12.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Богучанский с/с, с. Богучаны, ул. Ленина, д. 9	ремонт крыши	ООО "ЭнергоКомплексе"	21.10.2024	01.12.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Богучанский с/с, с. Богучаны, ул. Перенсона, д. 2	ремонт крыши	ООО "ЭнергоКомплексе"	07.10.2024	09.12.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Богучанский с/с, с. Богучаны, ул. Перенсона, д. 20	ремонт крыши	ООО "ЭнергоКомплексе"	07.10.2024	09.12.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Богучанский с/с, с. Богучаны, ул. Перенсона, д. 24	ремонт крыши	ООО "ЭнергоКомплексе"	07.10.2024	09.12.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Богучанский с/с, с. Богучаны, ул. Подгорная, д. 1	ремонт электроснабжения	ООО "ЭнергоКомплексе"	30.09.2024	10.11.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Богучанский с/с, с. Богучаны, ул. Подгорная, д. 4	ремонт электроснабжения	ООО "ЭнергоКомплексе"	30.09.2024	10.11.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Богучанский с/с, с. Богучаны, ул. Подгорная, д. 5	ремонт крыши	ООО "ЭнергоКомплексе"	30.09.2024	09.12.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Богучанский с/с, с. Богучаны, ул. Подгорная, д. 8	ремонт крыши	ООО "ЭнергоКомплексе"	30.09.2024	09.12.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Таежнинский с/с, п. Таежный, ул. Вокзальная, д. 1	ремонт крыши	ООО "ЭнергоКомплексе"	30.09.2024	09.12.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Таежнинский с/с, п. Таежный, ул. Вокзальная, д. 2	ремонт крыши	ООО "ЭнергоКомплексе"	30.09.2024	09.12.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Таежнинский с/с, п. Таежный, ул. Вокзальная, д. 3	ремонт крыши	ООО "ЭнергоКомплексе"	30.09.2024	09.12.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Таежнинский с/с, п. Таежный, ул. Вокзальная, д. 4	ремонт крыши	ООО "ЭнергоКомплексе"	30.09.2024	09.12.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Таежнинский с/с, п. Таежный, ул. Вокзальная, д. 7	ремонт электроснабжения	ООО "ЭнергоКомплексе"	30.09.2024	10.11.2024	
КП 2025	0%	Богучанский р-н, Таежнинский с/с, п. Таежный, ул. Вокзальная, д. 8	ремонт электроснабжения	ООО "ЭнергоКомплексе"	30.09.2024	10.11.2024	
город Енисейск							14

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР	
					начало	заверш.
КП 2023	92% г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 37		ремонт фасада	ООО "Иркстройкапитал"	21.05.2023	30.06.2023
КП 2025	92% г. Енисейск, ул. Иоффе, д. 27		ремонт фасада	ООО "Иркстройкапитал"	11.05.2023	09.07.2023
КП 2025	90% г. Енисейск, ул. Красноармейская, д. 7		ремонт крыши	ИП СЕМИРЕНКО	02.07.2024	23.09.2024
КП 2025	90% г. Енисейск, ул. Лесозаводская, д. 20		ремонт крыши	ИП СЕМИРЕНКО	02.07.2024	14.09.2024
КП 2025	10% г. Енисейск, пер. Партизанский, д. 51		ремонт фасада	ООО "Проектстроймонтаж"	02.07.2024	18.08.2024
КП 2025	10% г. Енисейск, ул. Куйбышева, д. 82		ремонт фасада	ООО "Проектстроймонтаж"	07.09.2024	30.10.2024
КП 2025	5% г. Енисейск, ул. Бабушкина, д. 4		ремонт фасада	ООО "Проектстроймонтаж"	02.07.2024	18.08.2024
КП 2025	0% г. Енисейск, ул. Иоффе, д. 18		ремонт фасада	ООО "Саянцветметремонт"	22.07.2024	31.08.2024
КП 2025	0% г. Енисейск, ул. Иоффе, д. 22		ремонт фасада	ООО "Проектстроймонтаж"	02.07.2024	18.08.2024
КП 2025	0% г. Енисейск, ул. Иоффе, д. 28		ремонт фасада	ООО "Проектстроймонтаж"	07.09.2024	24.10.2024
КП 2025	0% г. Енисейск, ул. Ленина, д. 154		ремонт крыши	ООО "Проектстроймонтаж"	02.07.2024	09.09.2024
КП 2025	0% г. Енисейск, ул. Мичурина, д. 53		ремонт крыши	ООО "Проектстроймонтаж"	02.07.2024	09.09.2024
КП 2025	0% г. Енисейск, ул. Молокова, д. 36		ремонт крыши	ООО "Проектстроймонтаж"	02.07.2024	09.09.2024
КП 2025	0% г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 16		ремонт фасада	ООО "Проектстроймонтаж"	07.09.2024	25.10.2024
город Лесосибирск						
КП 2025	90% г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 49		ремонт крыши	ООО "Проектстроймонтаж"	27.01.2024	13.04.2024
КП 2025	70% г. Лесосибирск, кв-л 6-й, д. 1		ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.06.2024	30.09.2024
КП 2025	65% г. Лесосибирск, кв-л 6-й, д. 2		ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.06.2024	30.09.2024
КП 2025	17% г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 40А		ремонт крыши	ООО "Ресурс"	15.04.2024	30.07.2024
КП 2025	0% г. Лесосибирск, кв-л 6-й, д. 16		ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.06.2024	30.09.2024
КП 2025	0% г. Лесосибирск, кв-л 6-й, д. 3		ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.06.2024	30.09.2024
КП 2025	0% г. Лесосибирск, мкр. 7-й, д. 12		ремонт крыши	ООО "Проектстроймонтаж"	02.07.2024	07.10.2024
КП 2025	0% г. Лесосибирск, мкр. 9-й, д. 1		ремонт крыши	ООО "Инвест Холдинг"	13.06.2024	18.09.2024
КП 2025	0% г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 7		ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.07.2024	30.10.2024
КП 2025	0% г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 107		ремонт ТС, ХВС, водоотведения	ООО Проектстроймонтаж	09.04.2024	30.05.2024
КП 2025	0% г. Лесосибирск, ул. Энтузиастов, д. 20		ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.07.2024	30.10.2024
город Норильск						
КП 2022	5% г. Норильск, ул. Красноярская, д. 6А		ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО Современные технологии	03.07.2024	15.09.2024
	Комсомольская, д. 49Б		ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Энергоаудит-Юг"	08.06.2024	30.08.2024
КП 2022	0% г. Норильск, ул. Красноярская, д. 6		ремонт ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Энергоаудит-Юг"	08.06.2024	30.08.2024
КП 2024	99% г. Норильск, пр-кт Ленинский, д. 39Б		ремонт фасада	ООО "Руфас"	04.09.2023	05.11.2023
КП 2024	0% г. Норильск, пр-кт Ленинский, д. 29		ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Современные технологии"	17.06.2024	20.12.2024
	кт Ленинский, д. 31		ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Современные технологии"	03.06.2025	30.11.2025
КП 2024	0% г. Норильск, пр-кт Ленинский, д. 35		ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Современные технологии"	10.06.2024	06.10.2024
КП 2025	90% г. Норильск, ул. Мира, д. 6В		ремонт фасада	ООО "Руфас"	04.09.2023	05.11.2023
КП 2025	90% г. Норильск, ул. Строителей, д. 19		ремонт крыши	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	05.09.2023	20.11.2023
КП 2025	87% г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 31		ремонт фасада	ООО "Руфас"	11.09.2023	30.11.2023
КП 2025	76% г. Норильск, ул. Диксона, д. 6		ремонт фасада	ООО "Руфас"	28.08.2023	19.11.2023
КП 2025	72% г. Норильск, ул. Диксона, д. 5		ремонт фасада	ООО "Руфас"	21.08.2023	12.11.2023
КП 2025	70% г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 7		ремонт крыши	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	05.09.2023	10.12.2023
КП 2025	60% г. Норильск, ул. Диксона, д. 7		ремонт фасада	ООО "Руфас"	04.09.2023	26.11.2023
КП 2025	50% г. Норильск, ул. Горняков, д. 5		ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Промстройзащита"	05.06.2024	30.09.2024
КП 2025	50% г. Норильск, ул. Строителей, д. 35		ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Промстройзащита"	20.06.2024	30.09.2024
КП 2025	50% г. Норильск, ул. Таймырская, д. 10		ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "РемСтройПроект"	15.11.2023	30.09.2024
КП 2025	50% г. Норильск, ул. Таймырская, д. 14		ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "РемСтройПроект"	25.01.2024	30.09.2024
КП 2025	50% г. Норильск, ул. Таймырская, д. 22		ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "РемСтройПроект"	08.02.2024	30.09.2024
КП 2025	50% г. Норильск, ул. Таймырская, д. 3		ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Промстройзащита"	20.06.2024	30.09.2024
КП 2025	50% г. Норильск, ул. Таймырская, д. 32		ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "РемСтройПроект"	25.01.2024	30.09.2024
КП 2025	50% г. Норильск, ул. Таймырская, д. 7		ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "РемСтройПроект"	15.11.2023	30.09.2024
КП 2025	40% г. Норильск, ул. Маслова, д. 6		ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Промстройзащита"	15.11.2023	30.09.2024
КП 2025	40% г. Норильск, ул. Строителей, д. 37		ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Промстройзащита"	20.06.2024	30.09.2024
КП 2025	30% г. Норильск, ул. Павлова, д. 5		ремонт крыши	ООО "РемСтройПроект"	15.05.2024	23.07.2024
КП 2025	10% г. Норильск, ул. Полярная, д. 9		ремонт фасада	ООО "Промстройзащита"	12.06.2024	27.11.2024
КП 2025	10% г. Норильск, ул. Пушкина, д. 12		ремонт фасада	ООО "РемСтройПроект"	14.06.2024	27.09.2024
КП 2025	10% г. Норильск, ул. Талнахская, д. 46		ремонт фасада	ООО "РемСтройПроект"	15.06.2024	19.08.2024
КП 2025	5% г. Норильск, ул. Таймырская, д. 26		ремонт крыши	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	03.11.2023	18.01.2024
КП 2025	0% г. Норильск, пр-кт Ленинский, д. 19		ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Промстройзащита"	21.06.2025	30.09.2025

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во	
					начало	заверш.		
КП 2025	0%	г. Норильск, пр-кт Ленинский, д. 27	ремонт крыши	ООО "РемСтройПроект"	06.09.2024	20.12.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, пр-кт Ленинский, д. 46	ремонт электроснабжения	ООО "Пика"	27.05.2024	31.07.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, пр-кт Ленинский, д. 47	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Энергоаудит-Юг"	02.09.2024	16.12.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, пр-кт Ленинский, д. 47А	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Энергоаудит-Юг"	08.09.2024	08.12.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Анисимова, д. 5	ремонт фасада	ООО "РемСтройПроект"	28.06.2024	27.09.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Бегичева, д. 19	ремонт крыши	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	07.09.2024	20.12.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 15	ремонт крыши	ООО "РемСтройПроект"	27.08.2024	10.12.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 17	ремонт электроснабжения	ООО "Пика"	27.05.2024	19.08.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Горняков, д. 11	ремонт крыши	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	12.09.2024	25.12.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Диксона, д. 11	ремонт фасада	ООО "РемСтройПроект"	30.05.2025	29.08.2025	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Диксона, д. 4	ремонт крыши	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	03.10.2024	25.12.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Дудинская, д. 11	ремонт фасада	ООО "РемСтройПроект"	30.05.2025	29.08.2025	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Завенягина, д. 4	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Промстройзащита"	04.06.2025	27.09.2025	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Кирова, д. 13	ремонт фасада	ООО "Пика"	02.08.2024	27.09.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Кирова, д. 17	ремонт фасада	ООО "Пика"	24.05.2024	30.08.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 42	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Промстройзащита"	27.06.2025	22.09.2025	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 44	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Промстройзащита"	04.06.2025	27.09.2025	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 46	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Промстройзащита"	02.07.2025	27.09.2025	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 50	ремонт крыши	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	03.09.2024	26.11.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 15	ремонт фасада	ООО "РемСтройПроект"	30.05.2025	29.08.2025	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 9	ремонт фасада	ООО "РемСтройПроект"	30.05.2025	29.08.2025	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 23	ремонт крыши	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	07.09.2024	20.12.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 3	ремонт электроснабжения	ООО "Пика"	26.07.2024	09.12.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 4	ремонт фасада	ООО "РемСтройПроект"	15.06.2024	19.08.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Маслова, д. 2	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Промстройзащита"	14.10.2024	23.12.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Маслова, д. 3	ремонт фасада	ООО "РемСтройПроект"	30.05.2025	29.08.2025	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 19	ремонт электроснабжения	ООО "Пика"	27.05.2024	31.07.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Полярная, д. 1	ремонт фасада	ООО "РемСтройПроект"	30.05.2025	29.08.2025	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Полярная, д. 11	ремонт фасада	ООО "Пика"	23.08.2024	22.11.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Полярная, д. 3	ремонт фасада	ООО "РемСтройПроект"	30.05.2025	29.08.2025	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Полярная, д. 5	ремонт фасада	ООО "РемСтройПроект"	30.05.2025	29.08.2025	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7Б	ремонт фасада	ООО "РемСтройПроект"	30.05.2025	29.08.2025	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Строителей, д. 29	ремонт крыши	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	03.09.2024	26.11.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Строителей, д. 33	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Промстройзащита"	14.10.2024	23.12.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Строителей, д. 5	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Промстройзащита"	14.10.2024	23.12.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Строительная, д. 14	ремонт фасада	ООО "РемСтройПроект"	15.05.2024	23.07.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Таймырская, д. 18	ремонт ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Промстройзащита"	08.10.2024	24.12.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Таймырская, д. 28	ремонт крыши	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	03.10.2024	25.12.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Таймырская, д. 30	ремонт ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Промстройзащита"	15.10.2024	24.12.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Талнахская, д. 22	ремонт электроснабжения	ООО "Пика"	27.05.2024	19.08.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Талнахская, д. 25	ремонт крыши	ООО "Промстройзащита"	27.06.2025	29.08.2025	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Талнахская, д. 27	ремонт крыши	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	30.07.2024	15.10.2024	1	
КП 2025	0%	г. Норильск, ул. Талнахская, д. 7	ремонт крыши	ООО "Промстройзащита"	10.06.2025	26.08.2025	1	
Енисейский муниципальный район								7
КП 2025	0%	Енисейский р-н, п Подтесово, рп. Подтесово, пер. Заводской, д. 24	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.06.2024	30.09.2024	1	
КП 2025	0%	Енисейский р-н, п Подтесово, рп. Подтесово, ул. Мичурина, д. 93	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	07.03.2024	13.06.2024	1	
КП 2025	0%	Енисейский р-н, п Подтесово, рп. Подтесово, ул. Полевая, д. 80	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.06.2024	30.09.2024	1	
КП 2025	0%	Енисейский р-н, п Подтесово, рп. Подтесово, ул. Северная, д. 100	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.07.2024	30.10.2024	1	
КП 2025	0%	Енисейский р-н, п Подтесово, рп. Подтесово, ул. Северная, д. 104	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.07.2024	30.10.2024	1	
КП 2025	0%	Енисейский р-н, п Подтесово, рп. Подтесово, ул. Северная, д. 88	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.07.2024	30.10.2024	1	
КП 2025	0%	Енисейский р-н, п Подтесово, рп. Подтесово, ул. Северная, д. 98	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.07.2024	30.10.2024	1	
Кежемский муниципальный район								7

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во	
					начало	заверш.		
КП 2024	0%	Кежемский р-н, г Козинск, г. Козинск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 7	ремонт ТС	ИП ЮРКИВ	04.06.2024	30.08.2024		
КП 2024	0%	Кежемский р-н, г Козинск, г. Козинск, ул. Усенко, д. 2	ремонт лифтов	ООО "БАСТИОН ЛИФТ"	12.08.2024	29.09.2024		
КП 2025	0%	Кежемский р-н, г Козинск, г. Козинск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 7	ремонт ГВС, ХВС	ИП ЮРКИВ	04.06.2024	30.08.2024		
КП 2025	0%	Кежемский р-н, г Козинск, г. Козинск, ул. Гайнулина, д. 1	ремонт электроснабжения	ООО "ЭнергоКомплекс"	30.09.2024	09.12.2024		
КП 2025	0%	Кежемский р-н, г Козинск, г. Козинск, ул. Гайнулина, д. 7	ремонт электроснабжения	ООО "ЭнергоКомплекс"	30.09.2024	09.12.2024		
кп 2025	0%	Кежемский р-н, г Козинск, г. Козинск, ул. Кежемский р-н, г Козинск, г. Козинск, ул. Гидростроителей, д. 2	ремонт электроснабжения	ООО "ЭнергоКомплекс"	30.09.2024	10.11.2024		
КП 2025	0%	Кежемский р-н, г Козинск, г. Козинск, ул. Гидростроителей, д. 30	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ИП ЮРКИВ	13.07.2024	30.08.2024		
Северо-Енисейский муниципальный район								4
КП 2025	55%	Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана	ремонт электроснабжения	ИП СЕМИРЕНКО Тибекина, д. 2	10.07.2024	03.09.2024		
		Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Южная, д. 2	ремонт КИП 2025 электроснабжения	5% ИП СЕМИРЕНКО	10.07.2024	03.09.2024		
КП 2025	0%	Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, д. 14	ремонт крыши	ИП СЕМИРЕНКО	10.07.2024	30.09.2024		
КП 2025	0%	Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, рп. Северо-Енисейский, ул. Кутузова, д. 2	ремонт крыши	ИП СЕМИРЕНКО	10.07.2024	30.09.2024		
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район								17
КП 2019	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г/п, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 13Б	ремонт электроснабжения	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	20.06.2023	31.12.2023		
КП 2020	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Дудинка г/п, г. Дудинка, ул. Горького, д. 46	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	20.06.2023	31.12.2023		
КП 2020	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Хатанга с/п, с. Хатанга, ул. Полярная, д. 26	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"	24.07.2024	03.09.2024		
КП 2024	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Хатанга с/п, с. Хатанга, ул. Аэропортовская, д. 21А	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"	24.07.2024	03.09.2024		
КП 2024	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Хатанга с/п, с. Хатанга, ул. Таймырская, д. 16	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"	24.07.2024	03.09.2024		
КП 2025	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Хатанга с/п, с. Хатанга, ул. Краснопева, д. 23	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"	09.06.2025	03.08.2025		
КП 2025	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Хатанга с/п, с. Хатанга, ул. Норильская, д. 10	ремонт крыши	ООО "Рассвет+"	02.06.2025	24.08.2025		
КП 2025	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Хатанга с/п, с. Хатанга, ул. Полярная, д. 41	ремонт крыши	ООО "Рассвет+"	02.06.2025	10.08.2025		
КП 2025	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Хатанга с/п, с. Хатанга, ул. Советская, д. 29	ремонт крыши	ООО "Рассвет+"	09.06.2025	10.08.2025		
КП 2025	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Хатанга с/п, с. Хатанга, ул. Советская, д. 31	ремонт крыши	ООО "Рассвет+"	09.06.2025	10.08.2025		
КП 2025	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Хатанга с/п, с. Хатанга, ул. Советская, д. 35	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"	24.07.2024	03.09.2024		
КП 2025	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Хатанга с/п, с. Хатанга, ул. Советская, д. 37	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"	30.07.2024	03.09.2024		
КП 2025	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Хатанга с/п, с. Хатанга, ул. Таймырская, д. 23А	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"	24.07.2024	03.09.2024		
КП 2025	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Хатанга с/п, с. Хатанга, ул. Таймырская, д. 45	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"	09.06.2025	03.08.2025		
КП 2025	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Хатанга с/п, с. Хатанга, ул. Таймырская, д. 47	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"	24.07.2024	03.09.2024		
КП 2025	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Хатанга с/п, с. Хатанга, ул. Экспедиционная, д. 24	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"	24.07.2024	03.09.2024		

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во
					начало	заверш.	
КП 2025	0%	Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, Хатанга с/п, ремонт с. Хатанга, ул. Экспедиционная, д. 5	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"	24.07.2024	03.09.2024	1
Туруханский муниципальный район							35
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Зеленая, д. 19	ремонт фасада	ООО "Энергоаудит-Юг"	04.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Киевская, д. 2	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Киевская, д. 3	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Киевская, д. 4	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Киевская, д. 5	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Киевская, д. 7	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Кирова, д. 100	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Кирова, д. 88А	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Кирова, д. 88Б	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.07.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Кирова, д. 90Б	ремонт фасада	ООО "Энергоаудит-Юг"	29.08.2024	24.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Кирова, д. 98	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Лесная, д. 55	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	07.03.2024	25.04.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Лесная, д. 59	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Энергоаудит-Юг"	07.08.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Лесная, д. 59А	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Лесная, д. 59В	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Советская, д. 13	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	05.03.2024	22.04.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Советская, д. 16	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Энергоаудит-Юг"	08.08.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Советская, д. 3	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Солнечная, д. 2	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Строителей, д. 11	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Строителей, д. 3	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Строителей, д. 5	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Строителей, д. 7	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Строителей, д. 7А	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.07.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Борский с/с, п. Бор, ул. Строителей, д. 9	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	11.09.2024	30.10.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, г Игарка, г. Игарка, мкр. 2-й, д. 2	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.06.2024	30.09.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, г Игарка, г. Игарка, ул. Набережная, д. 31	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.06.2024	30.09.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, г Игарка, г. Игарка, ул. Таежная, д. 10	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.06.2024	30.09.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, г Игарка, г. Игарка, ул. Центральная, д. 1А	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.06.2024	30.09.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Туруханский с/с, с. Туруханск, ул. 60 лет Октября, д. 16	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	07.03.2024	11.04.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Туруханский с/с, с. Туруханск, ул. Зеленая, д. 4	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Энергоаудит-Юг"	08.07.2024	23.09.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Туруханский с/с, с. Туруханск, ул. Крестьянская, д. 18Б	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.06.2024	30.09.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Туруханский с/с, с. Туруханск, ул. Советская, д. 2	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Энергоаудит-Юг"	08.07.2024	30.09.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Туруханский с/с, с. Туруханск, ул. Строительная, д. 3	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	24.06.2024	30.09.2024	1
КП 2025	0%	Туруханский р-н, Туруханский с/с, с. Туруханск, ул. Таежная, д. 3	ремонт ТС, ГВС, ХВС, водоотведения	ООО "Энергоаудит-Юг"	08.07.2024	30.09.2024	1
Эвенкийский муниципальный район							16

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во
					начало	заверш.	
КП 2025	5%	Эвенкийский р-н, п Тура, п. Тура, ул. Борисова, д. 41	ремонт ТС, водоотведения	ООО "Крепость"	05.07.2024	30.08.2024	
КП 2025	5%	Эвенкийский р-н, п Тура, п. Тура, ул. Борисова, д. 41А	ремонт ТС, водоотведения	ООО "Крепость"	05.07.2024	30.08.2024	
КП 2025	5%	Эвенкийский р-н, п Тура, п. Тура, ул. Венки ски р-н, п ура, п. ура, ул. Борисова, д. 43	ремонт ТС, водоотведения	ООО "Крепость"	05.07.2024	30.08.2024	
КП 2025	5%	Эвенкийский р-н, с Байкит, с. Байкит, ул. 1 Микрорайон, д. 43	ремонт ТС	ООО "Крепость"	01.07.2024	24.08.2024	
КП 2025	5%	Эвенкийский р-н, с Байкит, с. Байкит, ул. 1 Микрорайон, д. 47	ремонт ТС	ООО "Крепость"	01.07.2024	24.08.2024	
КП 2025	5%	Эвенкийский р-н, с Байкит, с. Байкит, ул. Баширова, д. 8	ремонт ТС	ООО "Крепость"	01.07.2024	24.08.2024	
КП 2025	5%	Эвенкийский р-н, с Байкит, с. Байкит, ул. Бояки, д. 28	ремонт ТС	ООО "Крепость"	01.07.2024	24.08.2024	
КП 2025	5%	Эвенкийский р-н, с Байкит, с. Байкит, ул. Титова, д. 19	ремонт ТС	ООО "Крепость"	01.07.2024	24.08.2024	
КП 2025	5%	Эвенкийский р-н, с Байкит, с. Байкит, ул. Увачана, д. 30	ремонт ТС	ООО "Крепость"	01.07.2024	24.08.2024	
КП 2025	0%	Эвенкийский р-н, п Тура, п. Тура, ул. 50 лет венки ски р-н, п ура, п. ура, ул. лет газеты Советская Эвенкия, д. 9	ремонт ТС, водоотведения	ООО "Крепость"	05.07.2024	30.08.2024	
КП 2025	0%	Эвенкийский р-н, п Тура, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 41	ремонт ТС	ООО "Крепость"	01.06.2025	15.07.2025	
КП 2025	0%	Эвенкийский р-н, п Тура, п. Тура, ул. Борисова, д. 22	ремонт ТС	ООО "Крепость"	01.06.2025	15.07.2025	
КП 2025	0%	Эвенкийский р-н, п Тура, п. Тура, ул. Симонова, д. 2	ремонт ТС	ООО "Крепость"	01.06.2025	15.07.2025	
КП 2025	0%	Эвенкийский р-н, с Байкит, с. Байкит, ул. Западная, д. 5	ремонт водоотведения	ООО "Крепость"	20.05.2025	15.07.2025	
КП 2025	0%	Эвенкийский р-н, с Ванавара, с. Ванавара, ул. Мира, д. 6В	ремонт ТС, ХВС, водоотведения	ООО "Крепость"	01.06.2025	15.07.2025	
КП 2025	0%	Эвенкийский р-н, с Ванавара, с. Ванавара, ул. венки ски р-н, с анавара, с. анавара, ул. Строителей, д. 1А	ремонт ТС, ХВС, водоотведения	ООО "Крепость"	03.06.2025	15.07.2025	

Центральная группа

404

Березовский муниципальный район

29

КП 2025	60%	Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Центральная, д. 46	ремонт электроснабжения	ООО "Эликом"	16.08.2024	27.09.2024	
КП 2025	30%	Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Дружбы, д. 1Г	ремонт электроснабжения	ООО "Эликом"	16.08.2024	30.10.2024	
КП 2025	30%	Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Мичурина, д. 19	ремонт электроснабжения	ООО "Эликом"	16.08.2024	27.09.2024	
КП 2025	25%	Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Заводская, д. 59А	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	26.07.2024	23.10.2024	
КП 2025	17%	Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 1	ремонт электроснабжения	ИП Рамазанов Назим Нарудинович	22.07.2024	01.09.2024	
КП 2025	10%	Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Ленина, д. 18	ремонт электроснабжения	ИП Рамазанов Назим Нарудинович	29.07.2024	27.10.2024	
КП 2025	5%	Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Мичурина, д. 1Б	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	12.08.2024	30.10.2024	
КП 2025	5%	Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Мичурина, д. 20	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	12.08.2024	22.09.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, Бархатовский с/с, д. Киндяково, ул. Молодежная, д. 1	ремонт крыши	ООО "Добродом-24"	08.08.2024	16.10.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 1Б	ремонт электроснабжения	ИП Рамазанов Назим Нарудинович	22.07.2024	01.09.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 1В	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	13.08.2024	28.10.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 2	ремонт электроснабжения	ООО "Сервис"	19.08.2024	29.09.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Ленина, д. 1	ремонт электроснабжения	ООО "Сервис"	19.08.2024	29.09.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Ленина, д. 2В	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	13.08.2024	21.10.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, пер. Молодежный, д. 2	ремонт крыши	ООО "Добродом-24"	08.08.2024	16.10.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 14А	ремонт крыши	ООО "Капитальный ремонт"	23.07.2024	15.10.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 15А	ремонт крыши	ООО "Капитальный ремонт"	30.07.2024	08.10.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 12	ремонт крыши	ООО "Эликом"	15.08.2024	24.10.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 14	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	12.08.2024	20.10.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 6	ремонт крыши	ООО "Эликом"	15.08.2024	24.10.2024	

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во	
					начало	заверш.		
		Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, КП 2025 ООО СК "АСТРОН" ул. Строителей, д. 7		0% Р Р, ремонт крыши		13.08.2024	27.10.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 8	ремонт крыши	ООО Реставрация СТК		13.08.2024	21.10.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 9	ремонт крыши	ООО Реставрация СТК		13.08.2024	21.10.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Школьная, д. 24	ремонт крыши	ООО Добродом-24		08.08.2024	16.10.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, п. Березовка, пгт. Березовка, ул. Заводская, д. 55	ремонт электроснабжения	ООО Капитальный ремонт		06.08.2024	16.10.2024	
кп 2025	0%	Березовский р-н, п. Березовка, пгт. Березовский р-н, п. Березовка, пгт. Березовка, ул. Пархоменко, д. 1	ремонт ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"		13.08.2024	14.10.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, п. Березовка, пгт. Березовка, ул. Сурикова, д. 10	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"		01.08.2024	30.10.2024	
кп 2025	0%	Березовский р-н, п. Березовка, пгт. Березовский р-н, п. Березовка, пгт. Березовка, ул. Сурикова, д. 12	ремонт ремонт электроснабжения	ООО "Добродом-24"		08.08.2024	30.10.2024	
КП 2025	0%	Березовский р-н, п. Березовка, пгт. Березовка, ул. Юности, д. 8	ремонт электроснабжения	ООО "Добродом-24"		08.08.2024	02.10.2024	
Большемуртинский муниципальный район								5
КП 2025	94%	Большемуртинский р-н, п. Большая Мурта, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, д. 168	ремонт крыши	ООО СК "АСТРОН"		15.12.2023	05.02.2024	
КП 2025	92%	Большемуртинский р-н, п. Большая Мурта, пгт. Большая Мурта, ул. Партизанская, д. 73А	ремонт крыши	ООО СК "АСТРОН"		15.12.2023	24.02.2024	
КП 2025	10%	Большемуртинский р-н, п. Большая Мурта, пгт. Большая Мурта, ул. Кооперативная, д. 25	ремонт фасада	ООО Проектстроймонтаж		17.04.2024	30.05.2024	
КП 2025	0%	Большемуртинский р-н, п. Большая Мурта, пгт. Большая Мурта, ул. Школьная, д. 4	ремонт крыши	ООО СК "АСТРОН"		15.12.2023	29.02.2024	
КП 2025	0%	Большемуртинский р-н, Предвинский сельсовет, п. Предвинск, ул. Молокова, д. 7	ремонт ТС	ООО "Проектстроймонтаж"		17.04.2024	30.05.2024	
город Дивногорск								9
КП 2024	30%	г. Дивногорск, ул. Набережная, д. 41	ремонт крыши	ООО "ИКС"		17.05.2024	30.08.2024	
КП 2024	30%	г. Дивногорск, ул. Набережная, д. 7	ремонт крыши	ООО "ИКС"		07.06.2024	30.08.2024	
КП 2024	20%	г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 21	ремонт электроснабжения	ООО "ИКС"		03.05.2024	12.07.2024	
КП 2024	0%	г. Дивногорск, пер. Школьный, д. 3	ремонт крыши	ООО "ИКС"		21.06.2024	30.08.2024	
КП 2024	0%	г. Дивногорск, ул. Набережная, д. 25	ремонт лифтов	ООО "БАСТИОН ЛИФТ"		12.08.2024	29.09.2024	
КП 2025	20%	г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Корчагина, д. 2	ремонт крыши	ООО "Парус"		22.07.2024	29.09.2024	
КП 2025	15%	г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, д. 7	ремонт электроснабжения	ООО "Добродом-24"		16.07.2024	30.09.2024	
КП 2025	0%	г. Дивногорск, ул. Набережная, д. 13	ремонт крыши	ООО "Добродом-24"		16.07.2024	30.09.2024	
КП 2025	0%	г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 72	ремонт крыши	ООО "Парус"		08.07.2024	29.09.2024	
город Красноярск								262
КП 2022	90%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 60	ремонт фасада	ООО "СТЭМ"		20.08.2022	10.12.2022	
кп 2022	90%	г. Красноярск, ул. Маршала Малиновского, д.	ремонт фасада	ООО СПК "Сфера"		02.08.2021	15.11.2021	
КП 2022	0%	г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 8	ремонт электроснабжения	ООО Рассвет+		19.08.2024	27.10.2024	
КП 2023	94%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 24	ремонт фасада	ООО "Саянцветметремонт"		15.07.2024	23.09.2024	
КП 2023	92%	г. Красноярск, ул. Астраханская, д. 4	ремонт фасада	ООО "Ирстройкапитал"		18.06.2023	20.08.2023	
КП 2023	90%	г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 36А	ремонт фасада	ООО "Ирстройкапитал"		25.06.2023	20.08.2023	
КП 2023	40%	г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 106	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Оптима-Т"		08.08.2023	06.11.2023	
КП 2023	0%	г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 65	ремонт фасада	ООО "Саянцветметремонт"		16.10.2023	29.12.2023	
КП 2024	94%	г. Красноярск, ул. Крупской, д. 10	ремонт электроснабжения	ООО "СФ СТРОИТРЕСТ"		16.06.2024	30.07.2024	
КП 2024	92%	г. Красноярск, ул. Ленина, д. 104	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"		25.08.2023	29.11.2023	
КП 2024	90%	г. Красноярск, ул. Космонавта Терешковой, д. 4А	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"		07.03.2024	15.05.2024	
КП 2024	90%	г. Красноярск, ул. Космонавта Терешковой, д. 6	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"		18.03.2024	26.05.2024	
КП 2024	90%	г. Красноярск, ул. Красномосковская, д. 42	ремонт электроснабжения	ООО "СФ СТРОИТРЕСТ"		02.06.2024	30.07.2024	
КП 2024	70%	г. Красноярск, ул. Волжская, д. 19	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"		10.07.2023	08.10.2023	
КП 2024	60%	г. Красноярск, ул. Коломенская, д. 19	ремонт электроснабжения	ООО "ВинТех"		22.05.2024	30.07.2024	
КП 2024	50%	г. Красноярск, ул. Волгоградская, д. 8	ремонт фасада	ООО "Саянцветметремонт"		05.06.2023	16.07.2023	
КП 2024	30%	г. Красноярск, ул. Крупской, д. 1	ремонт электроснабжения	ООО "СФ СТРОИТРЕСТ"		17.05.2024	30.07.2024	

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во
					начало	заверш.	
КП 2024	25% д	г. Красноярск, ул. Космонавта Николаева, д. 8	ремонт крыши	ООО ВинТех	08.05.2024	30.07.2024	
		г. Красноярск, ул. Космонавта Герешковой, д. 8	ремонт КИИ 2024	ООО "ВинТех"	20.05.2024	28.07.2024	
КП 2024	25% г.	Красноярск, ул. Крупской, д. 36	ремонт электроснабжения	ООО "СФ СТРОИТРЕСТ"	17.05.2024	14.07.2024	
КП 2024	20% г.	Красноярск, ул. Волгоградская, д. 7А	ремонт крыши	ООО "Проектстроймонтаж"	31.05.2024	22.08.2024	
КП 2024	20% г.	Красноярск, ул. Джембульская, д. 2Б	ремонт крыши	ООО "ВинТех"	02.05.2024	24.07.2024	
КП 2024	20% г.	Красноярск, ул. Космонавта Николаева, д. 11В	ремонт крыши	ООО "ВинТех"	08.05.2024	30.07.2024	
КП 2024	20% г.	Красноярск, ул. Крупской, д. 2	ремонт электроснабжения	ООО "СФ СТРОИТРЕСТ"	02.06.2024	30.07.2024	
КП 2024	15% г.	Красноярск, ул. Космонавта Николаева, д. 7	ремонт крыши	ООО "ВинТех"	05.06.2024	28.07.2024	
КП 2024	15% г.	Красноярск, ул. Крупской, д. 8	ремонт электроснабжения	ООО "СФ СТРОИТРЕСТ"	02.06.2024	30.07.2024	
КП 2024	10% г.	Красноярск, ул. Волгоградская, д. 25	ремонт крыши	ООО "ВинТех"	02.05.2024	24.07.2024	
КП 2024	10% г.	Красноярск, ул. Мичурина, д. 63	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	31.05.2024	12.09.2024	
КП 2024	5% г.	Красноярск, ул. Быковского, д. 13А	ремонт электроснабжения	ООО "ВинТех"	27.05.2024	21.07.2024	
КП 2024	5% г.	Красноярск, ул. Герцена, д. 36	ремонт электроснабжения	ООО Реставрация СТК	31.05.2024	11.07.2024	
КП 2024	5% г.	Красноярск, ул. Западная, д. 11	ремонт электроснабжения	ООО Проектстроймонтаж	23.07.2024	30.09.2024	
КП 2024	5% г.	Красноярск, ул. Калинина, д. 35	ремонт крыши	ООО "СФ СТРОИТРЕСТ"	14.05.2024	30.07.2024	
КП 2024	5% г.	Красноярск, ул. Красномосковская, д. 1	ремонт крыши	ООО "СФ СТРОИТРЕСТ"	08.05.2024	30.07.2024	
КП 2024	5% г.	Красноярск, ул. Крупской, д. 34	ремонт электроснабжения	ООО "СФ СТРОИТРЕСТ"	02.06.2024	30.07.2024	
КП 2024	5% г.	Красноярск, ул. Крылова, д. 10	ремонт электроснабжения	ООО "Проектстроймонтаж"	06.08.2024	30.09.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Быковского, д. 5	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	04.07.2024	25.09.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Взлетная, д. 1	ремонт лифтов	ООО "БАСТИОН ЛИФТ"	12.08.2024	29.09.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Взлетная, д. 36	ремонт лифтов	ООО "БАСТИОН ЛИФТ"	12.08.2024	29.09.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Водопьянова, д. 11	ремонт лифтов	ООО "БАСТИОН ЛИФТ"	12.08.2024	29.09.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Джембульская, д. 4Б	ремонт лифтов	ООО "БАСТИОН ЛИФТ"	12.08.2024	29.09.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Диктатуры пролетариата, д. 11	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	24.06.2024	15.09.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Дубровинского, д. 70	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	31.05.2024	25.07.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Дубровинского, д. 76	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	31.05.2024	08.08.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 112А	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	17.06.2024	08.09.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Копылова, д. 76А	ремонт лифтов	ООО "БАСТИОН ЛИФТ"	12.08.2024	29.09.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Космонавта Николаева, д. 11Б	ремонт крыши	ИП Рамазанов Назим Нарудинович	26.08.2024	17.11.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 56	ремонт электроснабжения	ООО Рассвет+	19.08.2024	27.10.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Ленина, д. 102	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	31.05.2024	08.08.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Ленина, д. 38	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	31.05.2024	08.08.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Ленина, д. 91	ремонт электроснабжения	ООО Реставрация СТК	31.05.2024	08.08.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Мичурина, д. 1	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	24.06.2024	15.09.2024	
КП 2024	0% г.	Красноярск, ул. Мичурина, д. 6	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	03.08.2024	25.10.2024	
КП 2025	99% г.	Красноярск, ул. Высотная, д. 13	ремонт крыши	ООО "Проектстроймонтаж"	27.01.2024	13.04.2024	
КП 2025	97% г.	Красноярск, ул. Коммунальная, д. 10	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО ПКФ "Теплоучет"	08.02.2024	24.04.2024	
КП 2025	94% г.	Красноярск, ул. им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, д. 30	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"	25.10.2023	19.12.2023	
КП 2025	94% г.	Красноярск, ул. им Героя Советского Союза М.А.Юшкова, д. 20	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"	25.10.2023	19.12.2023	
КП 2025	94% г.	Красноярск, ул. им Героя Советского Союза М.А.Юшкова, д. 42	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"	25.10.2023	19.12.2023	
КП 2025	94% г.	Красноярск, ул. Копылова, д. 72	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	27.02.2024	15.05.2024	
КП 2025	94% г.	Красноярск, ул. Куйбышева, д. 95	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	27.02.2024	15.05.2024	
КП 2025	94% г.	Красноярск, ул. Одесская, д. 5	ремонт крыши	ООО "Скайэнерго"	03.04.2024	30.07.2024	
КП 2025	94% г.	Красноярск, ул. Песочная, д. 16	ремонт фасада	ООО "Иркстройкапитал"	16.07.2023	20.08.2023	
КП 2025	94% г.	Красноярск, ул. Песочная, д. 6	ремонт фасада	ООО "Иркстройкапитал"	25.06.2023	30.07.2023	
КП 2025	94% г.	Красноярск, ул. Фестивальная, д. 4	ремонт фасада	ООО "Иркстройкапитал"	07.08.2023	03.09.2023	
КП 2025	92% г.	Красноярск, ул. Волгоградская, д. 13А	ремонт подвала	ООО "Реставрация СТК"	27.10.2023	16.12.2023	
КП 2025	92% г.	Красноярск, ул. Волгоградская, д. 39	ремонт подвала	ООО "Реставрация СТК"	27.10.2023	07.12.2023	
КП 2025	92% г.	Красноярск, ул. Высотная, д. 11	ремонт крыши	ООО "Проектстроймонтаж"	27.01.2024	13.04.2024	
КП 2025	92% г.	Красноярск, ул. Писателя Н.Устиновича, д. 14	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"	15.06.2024	30.08.2024	
КП 2025	92% г.	Красноярск, ул. Писателя Н.Устиновича, д. 18	ремонт ТС ГВС ХВС	ООО "Термопрофи"	15.06.2024	30.08.2024	

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во
					начало	заверш.	
КП 2025	92%	30 Красноярск, ул. Писателя Н.Устиновича, д. 7	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"	15.06.2024	30.08.2024	
КП 2025	92%	4 Красноярск, ул. Писателя Н.Устиновича, д. 6	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"	15.06.2024	30.08.2024	
КП 2025	92%	6 Красноярск, ул. Писателя Н.Устиновича, д. 6	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"	15.06.2024	30.08.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 54	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Оптима-Т"	27.12.2023	26.03.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 60	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Оптима-Т"	27.12.2023	12.03.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 61А	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Оптима-Т"	27.12.2023	12.03.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 92А	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "ИТЦ АТРИ"	25.01.2024	03.04.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 98	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО ПКФ "Теплоучет"	29.02.2024	15.05.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, ул. Волочаевская, д. 70	ремонт подвала	ООО "МЭС"	13.05.2024	30.06.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, ул. Джамбульская, д. 2В	ремонт ТС, ГВС, ХВС	АО "Предприятие УИС "ГПСУ"	29.09.2023	30.11.2023	
КП 2025	90%	г. Красноярск, ул. им А.С.Попова, д. 4	ремонт крыши	ООО "Добродом-24"	15.05.2024	30.07.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, ул. им Героя Советского Союза Н.Я.Тотмина, д. 14	ремонт электроснабжения	ООО "МЭС"	23.07.2024	27.10.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, ул. им Героя Советского Союза Н.Я.Тотмина, д. 15	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"	01.04.2024	30.06.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, ул. им Героя Советского Союза Н.Я.Тотмина, д. 8Б	ремонт электроснабжения	ООО "МЭС"	01.08.2024	30.10.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 24	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО ПКФ "Теплоучет"	08.02.2024	08.05.2024	
КП 2025	90%	24 Красноярск, ул. Писателя Н.Устиновича, д. 24	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"	15.06.2024	30.08.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, ул. Писателя Н.Устиновича, д. 26	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"	15.06.2024	30.08.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, ул. Писателя Н.Устиновича, д. 36	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"	15.06.2024	30.08.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 53	ремонт крыши	ИП Рамазанов Назим Нарудинович	22.07.2024	13.10.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, ул. Ширинская, д. 1	ремонт крыши	ООО "Инвест Холдинг"	05.05.2024	20.07.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 30	ремонт крыши	АО "Предприятие УИС "ГПСУ"	11.03.2024	16.05.2024	
КП 2025	90%	г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 32	ремонт крыши	АО "Предприятие УИС "ГПСУ"	25.04.2024	30.06.2024	
КП 2025	89%	г. Красноярск, пр-кт Металлургов, д. 29	ремонт электроснабжения	ООО "Ресурс"	18.06.2024	26.08.2024	
КП 2025	89%	г. Красноярск, ул. Воронова, д. 11	ремонт крыши	ООО "Ресурс"	18.06.2024	30.09.2024	
КП 2025	89%	г. Красноярск, ул. им Героя Советского Союза М.А.Юшкова, д. 34	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"	25.10.2023	19.12.2023	
КП 2025	89%	г. Красноярск, ул. Космонавта Николаева, д. 1	ремонт электроснабжения	ООО "Ресурс"	18.06.2024	26.08.2024	
КП 2025	89%	г. Красноярск, ул. Космонавта Николаева, д. 9	ремонт электроснабжения	ООО "Ресурс"	18.06.2024	25.08.2024	
КП 2025	89%	г. Красноярск, ул. Космонавта Терешковой, д. 2	ремонт электроснабжения	ООО "Ресурс"	18.06.2024	26.08.2024	
КП 2025	89%	г. Красноярск, ул. Московская, д. 39	ремонт электроснабжения	ООО Рассвет+	08.09.2023	30.11.2023	
КП 2025	88%	г. Красноярск, ул. им Говорова, д. 42А	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО СК "АСТРОН"	24.10.2023	20.12.2023	
КП 2025	80%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 58	ремонт фасада	ООО "Гарантстрой"	03.07.2023	03.09.2023	
КП 2025	80%	г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 52	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Скайэнерго"	30.08.2023	30.10.2023	
КП 2025	80%	г. Красноярск, ул. им Героя Советского Союза М.А.Юшкова, д. 46	ремонт крыши	ООО "МЭС"	25.03.2024	30.06.2024	
КП 2025	80%	г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 1	ремонт подвала	ООО "Теплоучет"	13.05.2024	24.06.2024	
КП 2025	70%	г. Красноярск, пр-кт Металлургов, д. 37	ремонт электроснабжения	ООО "Ресурс"	18.06.2024	26.08.2024	
КП 2025	70%	г. Красноярск, ул. Космонавта Терешковой, д. 8А	ремонт электроснабжения	ООО "Ресурс"	18.06.2024	26.08.2024	
КП 2025	70%	г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 34	ремонт крыши	АО "Предприятие УИС "ГПСУ"	25.04.2024	30.06.2024	
КП 2025	70%	г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 36	ремонт электроснабжения	ООО СК "АСТРОН"	15.11.2023	20.12.2023	
КП 2025	68%	г. Красноярск, ул. Чайковского, д. 12	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	16.04.2024	01.07.2024	
КП 2025	65%	г. Красноярск, ул. Чайковского, д. 14	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	16.04.2024	21.07.2024	
КП 2025	60%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 58	ремонт крыши	ООО "Гарантстрой"	10.07.2023	27.08.2023	
КП 2025	60%	г. Красноярск, ул. Джамбульская, д. 2Д	ремонт ТС, ГВС, ХВС	АО "Предприятие УИС "ГПСУ"	15.09.2023	30.11.2023	
КП 2025	60%	г. Красноярск, ул. Чайковского, д. 10	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	16.04.2024	01.07.2024	
КП 2025	55%	г. Красноярск, ул. пр-кт Ульяновский/Ферганская, д. 10/2	ремонт крыши	ООО "Ресурс"	18.06.2024	02.09.2024	
КП 2025	50%	г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 10	ремонт подвала	ООО "Теплоучет"	10.06.2024	22.07.2024	
КП 2025	50%	г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 38	ремонт крыши	АО "Предприятие УИС "ГПСУ"	25.04.2024	30.06.2024	
КП 2025	45%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 84	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "МЭС"	30.03.2024	15.06.2024	

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во
					начало	заверш.	
КП 2025	45%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 90	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "МЭС"	30.03.2024	15.06.2024	
КП 2025	45%	г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 28	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"	15.09.2024	30.11.2024	
КП 2025	40%	г. Красноярск, ул. Краснодарская, д. 20	ремонт фасада	ООО "Гарантстрой"	16.07.2024	10.09.2024	
КП 2025	40%	г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 19А	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"	01.09.2024	30.11.2024	
КП 2025	40%	г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 20	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"	01.09.2024	30.11.2024	
КП 2025	39%	г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 76	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	26.03.2024	29.07.2024	
КП 2025	39%	г. Красноярск, ул. Толстого, д. 49	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	26.03.2024	29.07.2024	
КП 2025	35%	г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 53	ремонт фасада	ООО "Гарантстрой"	01.07.2024	13.09.2024	
КП 2025	35%	г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 9/11	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	26.03.2024	29.07.2024	
КП 2025	30%	г. Красноярск, ул. Маршала К.Рокоссовского, д. 18	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО Полимет Инжиниринг	01.07.2024	30.09.2024	
КП 2025	30%	г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 217	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	30%	г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 235	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	30%	г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 33	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	01.07.2024	30.09.2024	
КП 2025	30%	г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 33А	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	01.07.2024	30.09.2024	
КП 2025	30%	г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 5	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	01.07.2024	30.09.2024	
КП 2025	30%	г. Красноярск, ул. Толстого, д. 70	ремонт крыши	ИП Рамазанов Назим Нарудинович	22.07.2024	13.10.2024	
КП 2025	25%	г. Красноярск, пер. Медицинский, д. 21	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	22.07.2024	03.11.2024	
КП 2025	25%	г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 106	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	06.09.2024	19.12.2024	
КП 2025	25%	г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 52	ремонт фасада	ООО "Гарантстрой"	01.07.2024	23.09.2024	
КП 2025	25%	г. Красноярск, ул. Саянская, д. 251	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	22.07.2024	03.11.2024	
КП 2025	25%	г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 201	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	20%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 103Б	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "МЭС"	30.03.2024	15.06.2024	
КП 2025	20%	г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 27А	ремонт крыши	ООО Добродом-24	15.05.2024	30.07.2024	
КП 2025	20%	г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 12	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	22.07.2024	27.10.2024	
КП 2025	20%	г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 209	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	15%	г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 62	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"	15.09.2024	30.11.2024	
КП 2025	15%	г. Красноярск, ул. им Говорова, д. 40	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	31.05.2024	19.09.2024	
КП 2025	15%	г. Красноярск, ул. Коломенская, д. 23	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	06.09.2024	19.12.2024	
КП 2025	15%	г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 64	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	22.07.2024	27.10.2024	
КП 2025	10%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 86	ремонт крыши мм	ООО "Гарантстрой" мм	08.07.2024	12.09.2024	
КП 2025	10%	г. Красноярск, ул. Новая, д. 12	ремонт крыши	ООО "Гарантстрой"	05.09.2024	10.11.2024	
КП 2025	5%	г. Красноярск, ул. Московская, д. 7	ремонт фасада	ООО "Гарантстрой"	01.09.2024	27.10.2024	
КП 2025	5%	г. Красноярск, ул. Ширинская, д. 13	ремонт крыши	ООО "Инвест Холдинг"	18.05.2024	02.08.2024	
КП 2025	2%	г. Красноярск, ул. Львовская, д. 44	ремонт ТС, ГВС	ООО "Термопрофи"	18.08.2024	30.11.2024	
КП 2025	2%	г. Красноярск, ул. Можайского, д. 6	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"	15.09.2024	30.11.2024	
КП 2025	2%	г. Красноярск, ул. Тимирязева, д. 2	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"	01.09.2024	30.11.2024	
КП 2025	2%	г. Красноярск, ул. Тимирязева, д. 6	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"	01.09.2024	30.11.2024	
КП 2025	1%	г. Красноярск, ул. им Героя Советского Союза Н.Я.Тотмина, д. 35	ремонт крыши	ООО "МЭС"	02.07.2024	15.10.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, пер. Кривоколенный, д. 5	ремонт фасада	ООО "Гарантстрой"	22.08.2024	03.10.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, пер. Медицинский, д. 35	ремонт газоснабжения	АО "Красноярсккрайгаз"	16.07.2024	15.08.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 121	ремонт крыши мм	ООО "Мастер" м	24.07.2024	21.10.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 24	ремонт газоснабжения	АО "Красноярсккрайгаз"	02.08.2024	15.09.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 40	ремонт газоснабжения	АО "Красноярсккрайгаз"	02.08.2024	15.09.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 45	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	13.09.2024	28.11.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 51	ремонт газоснабжения	АО "Красноярсккрайгаз"	16.07.2024	15.08.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, пр-кт Металлургов, д. 10	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	01.07.2024	30.09.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 12	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "МЭС"	14.04.2024	30.06.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 64А	ремонт электроснабжения	ООО "МЭС"	11.11.2023	28.12.2023	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 5В	ремонт крыши	ООО "Гарантстрой"	01.08.2024	12.10.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. 5 Участок, д. 2	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	13.09.2024	21.11.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 14	ремонт фасада	ООО "Гарантстрой"	06.11.2024	18.12.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 84	ремонт фасада	ООО "Гарантстрой"	22.10.2024	26.12.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 91	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Капитальный ремонт"	13.08.2024	28.10.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 68	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Рассвет+"	08.09.2022	26.10.2022	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 16	ремонт водоотведения	ООО "Энергоаудит-Юг"	28.06.2024	30.08.2024	

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во
					начало	заверш.	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 18	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Энергоаудит-Юг"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 38	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Энергоаудит-Юг"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 1	ремонт электроснабжения	ООО "Р +"	16.09.2024	25.11.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 9А	ремонт электроснабжения	ООО "Рассвет+"	16.09.2024	25.11.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Амурская, д. 12	ремонт газоснабжения	АО "Красноярсккрайгаз"	16.07.2024	15.08.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 17	ремонт электроснабжения	ООО Рассвет+	16.09.2024	25.11.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 19	ремонт электроснабжения	ООО Рассвет+	16.09.2024	25.11.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 25	ремонт электроснабжения	ООО Рассвет+	16.09.2024	01.12.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Березина, д. 100	ремонт электроснабжения	ООО Реставрация СТК	13.09.2024	17.10.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Березина, д. 96	ремонт фасада	ООО ПСК "Краспромстрой"	16.08.2024	26.09.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Быковского, д. 3	ремонт электроснабжения	ООО Реставрация СТК	13.09.2024	14.11.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Быковского, д. 5А	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	13.09.2024	14.11.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Быковского, д. 6	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	28.10.2024	21.01.2025	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Быковского, д. 8	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	28.10.2024	21.01.2025	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Воронова, д. 25	ремонт электроснабжения	ООО "Скайэнерго"	12.07.2024	17.10.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Герцена, д. 38	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	13.09.2024	17.10.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Диктатуры пролетариата, д. 18	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	13.09.2024	14.11.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Диктатуры пролетариата, д. 20	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	13.09.2024	21.11.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 82	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	13.09.2024	05.12.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 14	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Капитальный ремонт"	14.09.2024	20.12.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. им В.М.Комарова, д. 7А	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	09.12.2024	16.03.2025	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. им В.М.Комарова, д. 8	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	26.08.2024	14.12.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. им Героя Советского Союза М.А.Юшкова, д. 48	ремонт газоснабжения	АО "Красноярсккрайгаз"	16.07.2024	15.08.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. им Героя Советского Союза Н.Я.Тотмина, д. 19	ремонт крыши	ООО "МЭС"	25.06.2024	22.10.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. им Говорова, д. 56	ремонт ГВС, ХВС	ООО "Сервис"	19.08.2024	27.10.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. им Шевченко, д. 10	ремонт крыши	ООО "Капитальный ремонт"	06.09.2024	20.12.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. им Шевченко, д. 44	ремонт крыши	ООО "Капитальный ремонт"	06.09.2024	20.12.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Иркутская, д. 1	ремонт газоснабжения	АО "Красноярсккрайгаз"	02.08.2024	15.09.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Иркутская, д. 5	ремонт газоснабжения	АО "Красноярсккрайгаз"	16.07.2024	15.08.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 133	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	14.12.2023	28.02.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 147	ремонт фасада	ООО ПСК "Краспромстрой"	28.06.2024	29.08.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 34	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	13.09.2024	14.11.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Кирова, д. 31	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	13.09.2024	21.11.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Кишиневская, д. 7	ремонт фасада	ООО "Гарантстрой"	07.12.2024	24.01.2025	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Ключевская, д. 59	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Реставрация СТК"	02.09.2024	10.11.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Коломенская, д. 15	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Оптимат"	23.09.2024	15.12.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Космонавта Терешковой, д. 12	ремонт газоснабжения	АО "Красноярсккрайгаз"	02.08.2024	15.09.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 11	ремонт электроснабжения	ООО Рассвет+	19.08.2024	30.10.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 12	ремонт электроснабжения	ООО Рассвет+	19.08.2024	27.10.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 93	ремонт фасада	ООО "Саянцветметремонт"	11.03.2024	26.05.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Лесная, д. 219	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	20.01.2025	23.03.2025	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 94А	ремонт фасада	ООО "Саянцветметремонт"	08.04.2024	26.05.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 1А	ремонт электроснабжения	ООО "Реставрация СТК"	13.09.2024	14.11.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 1Б	ремонт электроснабжения	ООО "Сервис"	12.08.2024	06.10.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3	ремонт подвала	ООО "Скайэнерго"	25.10.2023	30.11.2023	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Можайского, д. 23	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Оптимат"	09.09.2024	08.12.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Московская, д. 20	ремонт крыши	ООО "Проектстроймонтаж"	02.07.2024	23.09.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Московская, д. 22	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Энергоаудит-Юг"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Московская, д. 24	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Энергоаудит-Юг"	31.05.2024	30.08.2024	

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР	
					начало	заверш.
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Московская, д. 26	ремонт крыши	ООО "Проектстроймонтаж"	02.07.2024	23.09.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Московская, д. 28	ремонт крыши	ООО "Проектстроймонтаж"	02.07.2024	23.09.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Московская, д. 3Б	ремонт электроснабжения	ООО Рассвет+	09.06.2025	03.08.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Московская/Мичурина, д. 9/9	ремонт подвала	ООО Скайэнерго	25.10.2023	30.11.2023
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 9	ремонт крыши	ООО "МЭС"	01.04.2024	30.06.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Новая, д. 50	ремонт крыши	ООО "Капитальный ремонт"	06.09.2024	20.12.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 68	ремонт электроснабжения	ООО Рассвет+	09.12.2024	09.03.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 70А	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Оптима-Т"	16.09.2024	15.12.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Паровозная, д. 6	ремонт ТС	ООО "Рассвет+"	08.09.2022	19.10.2022
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 9	ремонт фасада	ООО ПСК "Краспромстрой"	28.06.2024	29.08.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Песочная, д. 18	ремонт фасада	ООО "Саянцветметремонт"	24.07.2023	17.09.2023
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Республики, д. 44	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Оптима-Т"	23.09.2024	15.12.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 37	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "ИТЦ АТРИ"	13.08.2024	30.09.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 207	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	31.05.2024	30.08.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 241	ремонт крыши	ООО "МЭС"	08.01.2025	26.03.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 243	ремонт электроснабжения	ООО Рассвет+	16.09.2024	25.11.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 245	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	31.05.2024	30.08.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 255	ремонт электроснабжения	ООО Рассвет+	09.12.2024	09.03.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Спортивная, д. 176	ремонт крыши	ООО "МЭС"	08.01.2025	19.03.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Спортивная, д. 180	ремонт крыши	ООО "МЭС"	08.01.2025	19.03.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Спортивная, д. 182	ремонт крыши	ООО "МЭС"	21.05.2025	30.07.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Спортивная, д. 184	ремонт крыши	ООО "МЭС"	08.01.2025	26.03.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 54	ремонт ТС, ХВС	ООО "Оптима-Т"	23.09.2024	15.12.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Текстильщиков, д. 4	ремонт фасада	ООО ПСК "Краспромстрой"	16.08.2024	26.09.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 14	ремонт подвала	ООО "Теплоучет"	15.07.2024	26.08.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 16	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Термопрофи"	15.04.2024	30.06.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 47Б	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	23.07.2024	30.09.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 47	ремонт газоснабжения	АО "Красноярсккрайгаз"	16.07.2024	15.08.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Чайковского, д. 11А	ремонт электроснабжения	ООО Капитальный ремонт	26.08.2024	30.11.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Чайковского, д. 7	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Энергоаудит-Юг"	31.05.2024	30.08.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Чайковского, д. 9	ремонт электроснабжения	ООО "Капитальный ремонт"	02.09.2024	10.12.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Читинская, д. 2	ремонт крыши	ООО "Капитальный ремонт"	06.09.2024	20.12.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Ширинская, д. 15	ремонт крыши	ООО "Инвест Холдинг"	31.05.2024	15.08.2024
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Юности, д. 13	ремонт крыши	ООО "МЭС"	08.01.2025	26.03.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Юности, д. 15	ремонт электроснабжения	ООО "МЭС"	19.05.2025	20.07.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Юности, д. 25	ремонт электроснабжения	ООО "МЭС"	15.05.2025	16.07.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Юности, д. 26	ремонт электроснабжения	ООО "МЭС"	15.05.2025	16.07.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Юности, д. 29	ремонт электроснабжения	ООО "МЭС"	26.05.2025	27.07.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Юности, д. 37	ремонт электроснабжения	ООО "МЭС"	28.05.2025	29.07.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Юности, д. 37А	ремонт электроснабжения	ООО "МЭС"	28.05.2025	29.07.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Юности, д. 39	ремонт электроснабжения	ООО "МЭС"	28.05.2025	29.07.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Юности, д. 39А	ремонт крыши	ООО "МЭС"	08.01.2025	26.03.2025
КП 2025	0%	г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 1А	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Оптима-Т"	16.09.2024	15.12.2024
город Сосновоборск						
КП 2024	94%	г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки, д. 2	ремонт электроснабжения	ООО Рассвет+	22.04.2024	30.06.2024
КП 2024	10%	г. Сосновоборск, ул. Новоселов, д. 20	ремонт крыши	ООО "Проектстроймонтаж"	09.07.2024	30.09.2024
КП 2025	99%	г. Сосновоборск, ул. Новоселов, д. 6	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	07.05.2024	22.07.2024
КП 2025	20%	г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д. 23	ремонт электроснабжения	ООО "Сервис"	22.07.2024	20.10.2024
КП 2025	0%	г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки, д. 11	ремонт крыши	ООО СК "АСТРОН"	13.08.2024	15.11.2024
КП 2025	0%	г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки, д. 20	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	12.08.2024	30.10.2024
КП 2025	0%	г. Сосновоборск, ул. Весенняя, д. 5	ремонт крыши	ООО "Добродом-24"	08.08.2024	09.10.2024
КП 2025	0%	г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, д. 13	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	13.08.2024	14.10.2024
КП 2025	0%	г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, д. 31	ремонт крыши	ООО "Реставрация СТК"	13.08.2024	28.10.2024
КП 2025	0%	г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 9	ремонт крыши	ООО "Сервис"	07.08.2024	29.10.2024
КП 2025	0%	г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д. 27	ремонт крыши	ООО "Добродом-24"	08.08.2024	30.10.2024

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во
					начало	заверш.	
КП 2025	0%	г. Сосновоборск, ул. Юности, д. 11	ремонт крыши	ООО "Эликом"	30.08.2024	30.10.2024	
КП 2025	0%	г. Сосновоборск, ул. Юности, д. 13	ремонт крыши	ООО "Эликом"	30.08.2024	30.10.2024	
Емельяновский муниципальный район							19
КП 2024	90%	Емельяновский р-н, п. Емельяново, пгт. Емельяново, ул. Комарова, д. 8	ремонт электроснабжения	ООО "ВинТех"	03.06.2024	14.07.2024	
КП 2025	94%	Емельяновский р-н, Мининский с/с, п. Минино, ул. Таежная, д. 11	ремонт электроснабжения	ООО "Добродом-24"	19.06.2024	23.07.2024	
КП 2025	94%	Емельяновский р-н, Мининский с/с, п. Минино, ул. Таежная, д. 9	ремонт крыши	ООО "Добродом-24"	29.05.2024	30.07.2024	
АО "Предприятие УИС ЧТУП"		Емельяновский р-н, Элитовский с/с, п. Элита, ул. Микрорайон, д. 3	ремонт ТС, ХВС	90% ,,	04.09.2023	22.10.2023	
КП 2025	45%	Емельяновский р-н, Мининский с/с, п. Минино, мкр. Геолог, д. 10	ремонт крыши	ООО "Добродом-24"	29.05.2024	30.07.2024	
КП 2025	35%	Емельяновский р-н, Мининский с/с, п. Минино, ул. Молодежная, д. 20	ремонт крыши	ООО "Добродом-24"	29.05.2024	30.07.2024	
кп 2025	0%	Емельяновский р-н, Зелеевский с/с, п. мельяновски р-н, елеедеевски с с, п. Кача, ул. Зеленая, д. 9	ремонт ремонт электроснабжения	ООО "Прокстстроймонтаж"	11.01.2024	17.02.2024	
КП 2025	0%	Емельяновский р-н, Мининский с/с, п. Минино, мкр. Геолог, д. 12	ремонт подвала	ООО Парус	08.05.2023	07.06.2023	
КП 2025	0%	Емельяновский р-н, Мининский с/с, п. Минино, мкр. Геолог, д. 7	ремонт фасада	ООО "МЭС"	03.07.2024	21.08.2024	
КП 2025	0%	Емельяновский р-н, п. Емельяново, пгт. Емельяново, ул. Новая, д. 17А	ремонт крыши	ООО "МЭС"	17.07.2024	09.10.2024	
КП 2025	0%	Емельяновский р-н, п. Емельяново, пгт. Емельяново, ул. Новая, д. 5	ремонт фасада	ООО "МЭС"	03.07.2024	21.08.2024	
КП 2025	0%	Емельяновский р-н, п. Емельяново, пгт. Емельяново, ул. Спортивная, д. 1А	ремонт крыши	ООО "МЭС"	24.07.2024	16.10.2024	
кп 2025	0%	Емельяновский р-н, п. Емельяново, пгт. мельяновски р-н, п. мельяново, пгт. Емельяново, ул. Спортивная, д. 3А	ремонт ремонт электроснабжения	ООО "МЭС"	29.07.2024	27.09.2024	
КП 2025	0%	Емельяновский р-н, Солонцовский с/с, п. Солонцы, ул. Новостроек, д. 4	ремонт крыши	ООО "МЭС"	31.07.2024	23.10.2024	
КП 2025	0%	Емельяновский р-н, Устюгский с/с, д. Таскино, ул. Школьная, д. 2	ремонт крыши	ООО "Скайэнерго"	12.07.2024	30.10.2024	
КП 2025	0%	Емельяновский р-н, Шуваевский с/с, с. Совхоз Сибиряк, ул. Садовая, д. 14	ремонт ХВС	ООО "Скайэнерго"	19.07.2023	30.08.2023	
КП 2025	0%	Емельяновский р-н, Шуваевский с/с, с. Шуваево, ул. Зеленая, д. 3	ремонт водоотведения	ООО Ресурс	30.07.2024	16.09.2024	
КП 2025	0%	Емельяновский р-н, Шуваевский с/с, с. Шуваево, ул. Просвещения, д. 10	ремонт ТС, ХВС	ООО "Ресурс"	30.07.2024	16.09.2024	
кп 2025	0%	Емельяновский р-н, Элитовский с/с, п. Элита, мельяновски р-н, литовски с с, п. лита, ул. Микрорайон, д. 2	ремонт ТС, ХВС	ООО "МЭС"	21.07.2023	30.09.2023	
ЗАТО город Железногорск							60
КП 2023	92%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33	ремонт фасада	ООО "Руфас"	19.06.2023	25.09.2023	
КП 2024	23%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 22	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Оптимат-Г"	08.08.2023	06.11.2023	
КП 2024	20%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18	ремонт фасада	ООО "Руфас"	19.08.2024	27.10.2024	
КП 2025	90%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, д. 5	ремонт крыши	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	25.12.2023	29.02.2024	
КП 2025	90%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 19	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО ПКФ "Теплоучет"	19.02.2024	05.05.2024	
КП 2025	90%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 41	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО ПКФ "Теплоучет"	19.02.2024	05.05.2024	
КП 2025	82%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 55	ремонт фасада	ООО "Руфас"	22.05.2023	30.07.2023	
КП 2025	70%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 37	ремонт фасада	ООО "Руфас"	25.12.2023	17.03.2024	
КП 2025	60%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, д. 32	ремонт водоотведения	ООО Теплоучет	10.06.2024	12.08.2024	
КП 2025	40%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, д. 13	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "ИТЦ АТРИ"	08.08.2023	09.10.2023	
КП 2025	40%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 39	ремонт фасада	ООО "Руфас"	30.10.2024	04.02.2024	
КП 2025	30%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 15	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Оптимат-Г"	27.12.2023	12.03.2024	
КП 2025	30%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 17	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Оптимат-Г"	27.12.2023	12.03.2024	
КП 2025	20%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 34	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "ИТЦ АТРИ"	25.01.2024	03.04.2024	
КП 2025	20%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, д. 28	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	01.06.2024	30.08.2024	
КП 2025	10%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. г. елезногорск, г. елезногорск, ул. Андреева, д. 9	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	28.08.2023	12.11.2023	
КП 2025	10%	ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6	ремонт фасада	ООО "Руфас"	24.06.2024	25.08.2024	

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во	
					начало	заверш.		
КП 2025	10%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Пушкина, д. 30	Железнодорожск, ул.	ремонт фасада	ООО "Руфас"	19.02.2024	19.04.2024	
КП 2025	10%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Свердлова, д. 36	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО ПКФ "Теплоучет"	19.02.2024	05.05.2024	
КП 2025	10%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Свердлова, д. 37	Железнодорожск, ул.	ремонт фасада	ООО "Руфас"	06.05.2024	28.02.2024	
КП 2025	10%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Свердлова, д. 42	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО ПКФ "Теплоучет"	19.02.2024	05.05.2024	
КП 2025	10%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Советская, д. 14	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	10%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Советская, д. 20	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	10%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Советская, д. 8	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	1%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Свердлова, д. 16	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Оптимат-Т"	27.12.2023	12.03.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Курчатова, д. 42	Железнодорожск, пр-кт	ремонт крыши	ООО "Сервис"	29.07.2024	29.09.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Белорусская, д. 51	Железнодорожск, ул.	ремонт крыши	ЗАО "СИБНИИЛП"	24.06.2024	16.09.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Кирова, д. 4	Железнодорожск, ул.	ремонт крыши	ООО "Сервис"	09.07.2024	30.09.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Комсомольская, д. 35	Железнодорожск, ул.	ремонт крыши	ЗАО "СИБНИИЛП"	08.07.2024	30.09.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Королева, д. 15	Железнодорожск, ул.	ремонт крыши	ООО СК "АСТРОН"	24.06.2024	28.09.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Ленина, д. 28	Железнодорожск, ул.	ремонт водоотведения	ООО "ИТЦ АТРИ"	13.08.2024	30.09.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Ленина, д. 3	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	09.10.2023	26.11.2023	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Ленина, д. 44А	Железнодорожск, ул.	ремонт водоотведения	ООО "ИТЦ АТРИ"	13.08.2024	30.09.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Ленина, д. 49Б	Железнодорожск, ул.	ремонт водоотведения	ООО "ИТЦ АТРИ"	08.08.2024	25.09.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Ленина, д. 7	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	28.08.2023	12.11.2023	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Парковая, д. 14	Железнодорожск, ул.	ремонт крыши	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	20.12.2023	20.02.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Пушкина, д. 19	Железнодорожск, ул.	ремонт фасада	ООО "Руфас"	08.04.2024	10.06.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Свердлова, д. 11	Железнодорожск, ул.	ремонт крыши	ООО "Алькасар"	17.06.2024	08.09.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Свердлова, д. 13А	Железнодорожск, ул.	ремонт крыши	ООО СК "Протон"	19.06.2024	10.09.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Свердлова, д. 21	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "МЭС"	13.04.2024	15.06.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Свердлова, д. 23	Железнодорожск, ул.	ремонт крыши	ООО "Алькасар"	17.06.2024	01.09.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Свердлова, д. 31	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "МЭС"	30.03.2024	15.06.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Свердлова, д. 48А	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "ИТЦ АТРИ"	13.08.2024	30.09.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Свердлова, д. 56	Железнодорожск, ул.	ремонт крыши	ООО СК "Протон"	09.07.2024	30.09.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Советская, д. 10	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Советская, д. 13	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Советская, д. 24	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Советская, д. 30	Железнодорожск, ул.	ремонт крыши	ООО "Сервис"	09.07.2024	30.09.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Советская, д. 4	Железнодорожск, ул.	ремонт фасада	ООО "Руфас"	29.05.2023	13.08.2023	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Советская, д. 9	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Теплоучет"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Чапаева, д. 13	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Энергоаудит-Юг"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Чапаева, д. 14	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Энергоаудит-Юг"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Чапаева, д. 17	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Энергоаудит-Юг"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Чапаева, д. 3	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Энергоаудит-Юг"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожск, г. Школьная, д. 3	Железнодорожск, ул.	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Энергоаудит-Юг"	31.05.2024	30.08.2024	

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во
					начало	заверш.	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожк, г. Железнодорожк, ул. Школьная, д. 4	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Энергоаудит-Юг"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожк, г. Железнодорожк, ул. Школьная, д. 40	ремонт водоотведения	ООО Энергоаудит-Юг	14.05.2024	16.07.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожк, г. Железнодорожк, ул. Школьная, д. 47	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Энергоаудит-Юг"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожк, г. Железнодорожк, ул. Школьная, д. 49	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Энергоаудит-Юг"	31.05.2024	30.08.2024	
КП 2025	0%	ЗАТО г. Железнодорожк, г. Железнодорожк, ул. Школьная, д. 67	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Энергоаудит-Юг"	31.05.2024	30.08.2024	
Манский муниципальный район							1
КП 2025	30%	Манский р-н, Шалинский с/с, с. Шалинское, ул. Ленина, д. 19	ремонт крыши	ООО Инвест Холдинг	30.05.2024	31.07.2024	
поселок Кедровый							2
КП 2025	0%	п. Кедровый, пгт. Кедровый, ул. Дзержинского, д. 8	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	06.10.2024	30.03.2025	
КП 2025	0%	п. Кедровый, пгт. Кедровый, ул. Мира, д. 2	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Полимет Инжиниринг"	06.10.2024	30.03.2025	
Сухобузимский муниципальный район							4
КП 2024	35%	Сухобузимский р-н, Высотинский с/с, с. Высотино, ул. Центральная, д. 1	ремонт крыши	ООО Мастер	12.04.2024	26.06.2024	
КП 2025	0%	Сухобузимский р-н, Миндерлинский с/с, с. Миндерла, ул. Ломоносова, д. 6	ремонт крыши	ООО "Мастер"	24.07.2024	06.10.2024	
КП 2025	0%	Сухобузимский р-н, Сухобузимский с/с, с. Сухобузимское, ул. Маяковского, д. 34	ремонт крыши	ООО "Мастер"	24.07.2024	06.10.2024	
КП 2025	0%	Сухобузимский р-н, Сухобузимский с/с, с. Сухобузимское, ул. Юбилейная, д. 12	ремонт крыши	ООО "Мастер"	24.07.2024	06.10.2024	
Южная группа							51
Балахтинский муниципальный район							5
КП 2025	5%	Балахтинский р-н, п. Балахта, рп. Балахта, ул. Комсомольская, д. 17	ремонт ТС, ХВС	ООО "Аквасервис"	20.08.2024	30.09.2024	
КП 2025	5%	Балахтинский р-н, п. Балахта, рп. Балахта, ул. Комсомольская, д. 19	ремонт ТС, ХВС	ООО "Аквасервис"	20.08.2024	30.09.2024	
КП 2025	5%	Балахтинский р-н, п. Балахта, рп. Балахта, ул. алахтинский р-н, п. алахта, рп. алахта, ул. Комсомольская, д. 21	ремонт ТС, ХВС	ООО "Аквасервис"	20.08.2024	30.09.2024	
КП 2025	5%	Балахтинский р-н, п. Балахта, рп. Балахта, ул. Маяковского, д. 21	ремонт ХВС	ООО "Аквасервис"	22.08.2024	30.09.2024	
КП 2025	5%	Балахтинский р-н, п. Балахта, рп. Балахта, ул. алахтинский р-н, п. алахта, рп. алахта, ул. Правды, д. 16	ремонт ХВС	ООО "Аквасервис"	22.08.2024	30.09.2024	
город Минусинск							22
КП 2025	92%	г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 55	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Аквасервис"	11.08.2023	23.11.2023	
КП 2025	92%	г. Минусинск, ул. Спартак, д. 31	ремонт крыши	ООО "Минусинский строитель"	27.09.2023	30.11.2023	
КП 2025	90%	г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 48	ремонт фасада	ООО "Энергоаудит-Юг"	22.06.2022	04.09.2022	
КП 2025	85%	г. Минусинск, пр-д Сафьяновых, д. 8	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Минусинский строитель"	14.04.2024	30.06.2024	
КП 2025	80%	г. Минусинск, ул. Невского, д. 35	ремонт крыши	ООО "Минусинский строитель"	27.09.2023	30.11.2023	
КП 2025	70%	г. Минусинск, ул. Кутузова, д. 29	ремонт крыши	ООО "Минусинский строитель"	27.09.2023	30.11.2023	
КП 2025	70%	г. Минусинск, ул. Спартак, д. 27	ремонт крыши	ООО "Минусинский строитель"	27.09.2023	30.11.2023	
КП 2025	50%	г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31	ремонт электроснабжения	ООО Энергоаудит-Юг	17.03.2024	07.06.2024	
КП 2025	15%	г. Минусинск, ул. Сургуладзе, д. 15	ремонт крыши	ООО "Сантехстройсервис"	30.05.2024	11.09.2024	
КП 2025	11%	г. Минусинск, ул. Октябрьская, д. 86А	ремонт крыши	ООО "Сантехстройсервис"	08.08.2024	30.10.2024	
КП 2025	10%	г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 60	ремонт электроснабжения	ООО "Энергоаудит-Юг"	06.05.2024	29.07.2024	
КП 2025	0%	г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Журавлева, д. 1	ремонт газоснабжения	АО "Красноярсккрайгаз"	16.07.2024	15.08.2024	
КП 2025	0%	г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Журавлева, д. 2	ремонт газоснабжения	АО "Красноярсккрайгаз"	16.07.2024	15.08.2024	
КП 2025	0%	г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 47	ремонт крыши	ООО "Сантехстройсервис"	11.07.2024	23.10.2024	
КП 2025	0%	г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 57	ремонт фасада	ООО "Сантехстройсервис"	29.08.2024	30.10.2024	
КП 2025	0%	г. Минусинск, ул. Красных Партизан, д. 12	ремонт фасада	ООО "Сантехстройсервис"	29.08.2024	30.10.2024	
КП 2025	0%	г. Минусинск, ул. Ленина, д. 145	ремонт фасада	ООО "Энергоаудит-Юг"	14.08.2022	25.09.2022	
КП 2025	0%	г. Минусинск, ул. Ленина, д. 70	ремонт фасада	ООО "Сантехстройсервис"	29.08.2024	30.10.2024	
КП 2025	0%	г. Минусинск, ул. Ломоносова, д. 11	ремонт газоснабжения	АО "Красноярсккрайгаз"	02.08.2024	15.09.2024	
КП 2025	0%	г. Минусинск, ул. Манская, д. 1А	ремонт газоснабжения	АО "Красноярсккрайгаз"	02.08.2024	15.09.2024	
КП 2025	0%	г. Минусинск, ул. Мира, д. 26	ремонт крыши	ООО "Энергоаудит-Юг"	25.04.2023	30.06.2023	
КП 2025	0%	г. Минусинск, ул. Обороны, д. 59	ремонт газоснабжения	АО "Красноярсккрайгаз"	02.08.2024	15.09.2024	
Ермаковский муниципальный район							12
КП 2025	90%	Ермаковский р-н, Ермаковский с/с, с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, д. 116	ремонт подвала	ООО "Минусинский строитель"	19.10.2023	29.11.2023	
КП 2025	90%	Ермаковский р-н, Ермаковский с/с, с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, д. 20	ремонт подвала	ООО "Минусинский строитель"	19.10.2023	29.11.2023	

Год КП	%	Адрес	Вид работ	Подрядная организация	График СМР		к-во
					начало	заверш.	
КП 2025	60%	Ермаковский р-н, Ермаковский с/с, с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, д. 24	ремонт ТС, ХВС	ООО "Аквасервис"	22.08.2023	01.10.2023	1
КП 2025	0%	Ермаковский р-н, Ермаковский с/с, с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, д. 29	ремонт ТС, ХВС	ООО "Аквасервис"	21.05.2024	30.06.2024	1
КП 2025	0%	Ермаковский р-н, Ермаковский с/с, с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, д. 35	ремонт ТС, ХВС	ООО "Аквасервис"	22.09.2023	02.11.2023	1
КП 2025	0%	Ермаковский р-н, Ермаковский с/с, с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, д. 37	ремонт ТС, ХВС	ООО "Аквасервис"	08.10.2023	18.11.2023	1
КП 2025	0%	Ермаковский р-н, Ермаковский с/с, с. Ермаковское, ул. Красных Партизан, д. 9	ремонт ТС, ХВС	ООО Минусинский строитель	22.05.2024	29.06.2024	1
КП 2025	0%	Ермаковский р-н, Ермаковский с/с, с. Ермаковское, ул. Курнатовского, д. 186	ремонт ТС, ХВС	ООО "Аквасервис"	08.10.2023	18.11.2023	1
КП 2025	0%	Ермаковский р-н, Ермаковский с/с, с. Ермаковское, ул. Курнатовского, д. 36А	ремонт ТС, ХВС	ООО "Аквасервис"	22.08.2023	01.10.2023	1
КП 2025	0%	Ермаковский р-н, Ермаковский с/с, с. Ермаковское, ул. Курнатовского, д. 38	ремонт ТС, ХВС	ООО "Аквасервис"	01.08.2023	12.10.2023	1
КП 2025	0%	Ермаковский р-н, Ермаковский с/с, с. Ермаковское, ул. Курнатовского, д. 40	ремонт ТС, ХВС	ООО "Аквасервис"	22.09.2023	02.11.2023	1
КП 2025	0%	Ермаковский р-н, Ермаковский с/с, с. Ермаковское, ул. Щетинкина, д. 24А	ремонт ТС, ХВС	ООО "Минусинский строитель"	14.05.2024	28.06.2024	1
Курагинский муниципальный район							7
КП 2024	15%	Курагинский р-н, п. Большая Ирба, пгт. Большая Ирба, ул. Ленина, д. 14	ремонт крыши	ООО Электромонтажстрой	24.05.2024	30.08.2024	1
КП 2025	92%	Курагинский р-н, п. Кошурниково, пгт. Кошурниково, ул. Невского, д. 4	ремонт фасада	ООО СК Протон	03.04.2024	15.05.2024	1
КП 2025	92%	Курагинский р-н, п. Кошурниково, пгт. Кошурниково, ул. Невского, д. 6	ремонт фасада	ООО СК "Протон"	18.04.2024	30.05.2024	1
КП 2025	90%	Курагинский р-н, п. Кошурниково, пгт. Кошурниково, ул. Саянская, д. 8	ремонт крыши	ООО "Эликом"	28.06.2024	30.08.2024	1
КП 2025	50%	Курагинский р-н, п. Кошурниково, пгт. Кошурниково, ул. Невского, д. 19	ремонт крыши	ООО СК "Протон"	08.06.2024	09.08.2024	1
КП 2025	30%	Курагинский р-н, п. Кошурниково, пгт. Кошурниково, ул. Комсомольская, д. 10	ремонт фасада	ООО "Эликом"	18.07.2024	30.08.2024	1
КП 2025	20%	Курагинский р-н, п. Кошурниково, пгт. Кошурниково, ул. Комсомольская, д. 9	ремонт фасада	ООО "Эликом"	17.06.2024	30.07.2024	1
Минусинский муниципальный район							2
КП 2025	15%	Минусинский р-н, Лугавский с/с, п. Озеро Тагарское, ул. Юбилейная, д. 9	ремонт крыши	ООО Энергоаудит-Юг	06.05.2024	08.07.2024	1
КП 2025	0%	Минусинский р-н, Селиванихинский с/с, с. Селиваниха, ул. Набережная, д. 22	ремонт фасада	ООО "Энергоаудит-Юг"	06.05.2024	17.06.2024	1
Новоселовский муниципальный район							1
КП 2025	0%	Новоселовский р-н, Новоселовский с/с, с. Новоселово, ул. Королева, д. 6	ремонт фасада	ООО "Энергоаудит-Юг"	21.07.2023	01.09.2023	1
Шушенский муниципальный район							2
КП 2025	5%	Шушенский р-н, п. Шушенское, пгт. Шушенское, мкр. 1-й, д. 10	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Аквасервис"	12.07.2024	30.09.2024	1
КП 2025	0%	Шушенский р-н, п. Шушенское, пгт. Шушенское, мкр. 2-й, д. 20	ремонт ТС, ГВС, ХВС	ООО "Аквасервис"	03.07.2024	30.09.2024	1